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Kalvebod Skybrudstunnel — Dialog om transport i anleegsfasen

1. Formal

Formélet med dette notat er at danne grundlag for en dialog mellem Kgbenhavns
Kommune og HOFOR / Frederiksberg Forsyning om at f4 tilrettelagt transport til og fra
byggepladserne pa Kalvebod Skybrudstunnel, sa trafikken kan forega pa den miljg- og
trafikmaessigt mest hensigtsmaessige made, inden for de gkonomiske rammer projektet
har.

| notatet beskrives rammerne omkring valg af transport og de forhold i gvrigt, som
HOFOR og Frederiksberg Forsyning, der er bygherre for anlaegsarbejdet, har taget i
betragtning ved planlaegning af projektets transport, og dermed de forhold omkring
transporten, som er indarbejdet i projektet.

2. Transport i forbindelse med anlaeg af Kalvebod
Skybrudstunnel.

Anlaeg af Kalvebod Skybrudstunnel omfatter anleeg af tre skakte ved hhv. Gammel
Kongevej / Vodroffsvej, Gasveerksvej / Halmtorvet og Kalvebod Brygge. Ved skaktene
pa Gammel Kongevej / Vodroffsvej og Gasvaerksvej / Halmtorvet skal der endvidere
etableres tilslutningsbygvaerker, som skal faore vandet ned i tunnelen.

Mellem skaktene anleegges en boret bassintunnel. Tunnelen bores fra Kongevej /
Vodroffsvej til Gasveerksvej / Halmtorvet og fra Kalvebod Brygge til Gasvaerksvej /
Halmtorvet. Det betyder, at skakten ved Gasvaerksvej / Halmtorvet kun skal fungere som
modtage skakt, og der ikke skal tilk@ares rar og bortkares muck ved denne byggeplads.

Endelig bliver skakten ved Kalvebod Brygge ombygget til pumpestation, nar
tunneleringen er afsluttet. Pumpestationen skal fore vandet op fra skybrudstunnelen og
ud i havnen.
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Fra skakten Gammel Kongevej / Vodroffsvej skal bortskaffes ca. 2.790 m® materialer fra
skakt og tilslutningsbygvaerk, samt 2.700 m*® materialer fra tunneleringen. Fra skakten
ved Gasveerksvej / Halmtorvet skal bortskaffes ca. 3.570 m® materialer fra skakt og
tilslutningsbygvaerk. Fra skakten ved Kalvebod Brygge skal bortskaffes ca. 13.100 m3
materialer fra skakt og 9.400 m?® materialer fra tunnelboring samt ca. 6.400 m® materialer
fra den midlertidige opfyldning i havnen. Disse materialer transporteres 2 gange, da de
bade transporteres til opfyldningen og bortskaffes igen.

Kort transportvej mellem byggeplads og leverander

Pa det overordnede plan vil HOFOR og Frederiksberg Forsyning forsgge at finde
mulighed for bortskaffelse af forurenet materiale og rene overskudsmaterialer, sa taet pa
byggepladserne som mulig, da det vil mindske den samlede transport i forbindelse med
projektet.

Notatet og dialog er frembragt pa et tidspunkt, hvor modtageanlaeg til rene eller
forurenede materialer fra tunnelboringen (muck) samt fra jord anlaeg af skakte og til-
slutningsbygvaerker ikke er fastlagt.

HOFOR er pa nuveerende tidspunkt ved at genforhandle virksomhedens samlede
leverandgraftale for jordbortskaffelse og forventer efter udbud at have en ny 3 arig
leverandgraftale med de fremtidige modtageanlaeg i maj 2020.

De konkrete transportruter kan derfor ikke fastleegges pa nuveerende tidspunkt, men vil
blive fastlagt i et samarbejde mellem kommunen, bygherre og entreprengrerne, nar
modtageanlaeggene er fastlagt. Leverandarer af tunnelrgr og andre materialer kendes
ligeledes ikke, og derfor kan disse transportruter ikke fastleegges pa nuveerende
tidspunkt.

Transport pa det overordnede vejnet

Overordnet set planleegges transporten sa den hurtigst mulig fares ud pa det
overordnede vejnet, hvor den vil udgere en mindre del af den samlede tunge transport,
og hvor vejnettet er indrettet til starre maengder tung trafik.

Transport i Miljgkonsekvensrapporten

| Miljigkonsekvensrapporten vurderes det, at de starste pavirkninger fra trafikken er
knyttet til inddragelse af vejarealer og trafikomlaegninger som folge af disse. De
trafikmaengder, der kommer fra anleegsarbejderne er relativt sma i forhold til den
eksisterende trafikbelastning.

Det fremgar af Miljgkonsekvensrapporten (afsnit 8.6 side 105), at i den mere detaljerede
planlaegning af projektet vil de trafikale lgsninger i samarbejde med kommunerne blive
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udmeantet i konkrete projekter for arealinddragelse og trafikafvikling ved den enkelte
byggeplads inden for de rammer som er beskrevet i Miljgkonsekvensrapporten.

Der er en igangveerende dialog mellem bygherre og Kebenhavns Kommunes trafikfolk
omkring indretningen af vejnettet og byggepladser, hvor der justeres pa den helt
konkrete udformning af trafikforholdene ved de enkelte byggepladser. Det er dette
forarbejde, der skal ligge til grund for det videre anlaegsarbejde, herunder den konkrete
proces om trafikafviklingsplaner, tilladelser til overdragelse af vejareal mv.

Byggeplads ved Gammel Kongevej / Vodroffsvej

Fra byggepladsen ved Gammel Kongevej / Vodroffsvej skal bortskaffes ca. 2.790 m?
materialer fra skakt og tilslutningsbygvaerk, samt 2.700 m?® materialer fra tunneleringen.
Byggepladsen ligger ud til Gammel Kongevej, der er udpeget som fordelingsgade i
Kebenhavns Kommuneplan 2019. Den gennemkgrende trafik pa Gammel Kongevej
pavirkes ikke af projektet.

Der er i dag ca. 480 tunge karetgjer pA Gammel Kongevej i dagnet. | de travieste
perioder vil anleegsaktiviteterne medfore op til 16 lastbiler i dognet. Trafikken fra
byggepladsen vil sdledes maksimalt medfare en foragelse af den tunge trafik pa
Gammel Kongevej pa 4 %.

De trafikale pavirkninger ved Gammel Kongevej / Vodroffsvej er naermere beskrevet i
Miljgkonsekvensrapporten (afsnit 8.3.1, side 94).

Byggepladsen ved Gasveerksvej / Halmtorvet

Fra byggepladsen ved Gasvaerksvej / Halmtorvet skal bortskaffes ca. 3.570 m?3
materialer fra skakt og tilslutningsbygveerk. Byggepladsen ligger ikke ud til veje udpeget
som overordnet vejnet i Kebenhavns Kommuneplan 2019.

Der er i dag ca. 108 tunge karetgjer pa Gasveerksvej i dognet. Denne trafik skal
omleegges nar Gasveerksvej lukkes i anlaegsperioden, og ma forventes at kgre ad
Absalonsgade og Eskildsgade i anleegsfasen. | de travleste perioder vil
anlaegsaktiviteterne medfare op til 9 lastbiler i degnet. Trafikken fra byggepladsen vil
saledes maksimalt medfare en foragelse af den nuvaerende tunge trafik pa
Gasveerksvej pa 9 %. Anleegstrafikken forventes at kare ad Halmtorvet fra vest mod gst
gennem byggepladsen. Halmtorvet forventes &bnet for gennemkersel ved Staldgade.
De trafikale pavirkninger ved Gasvaerksvej / Halmtorvet er naermere beskrevet i
miljgkonsekvensrapporten (afsnit 8.3.2, side 97).

Byagepladsen ved Kalvebod Brygge
Fra byggepladsen ved Kalvebod Brygge skal bortskaffes ca. 13.100 m® materialer fra
skakt og 9.400 m® materialer fra tunnelboring samt ca. 6.400 m*® materialer fra den
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midlertidige opfyldning i havnen, disse materialer transporteres 2 gange, da de bade
transporteres til opfyldningen og bortskaffes igen.

Byggepladsen ligger ud til lokalgaden til Kalvebod Brygge, der er udpeget som
regionalvej i Kebenhavns Kommuneplan 2019. Trafikken pa Kalvebod Brygge pavirkes
ikke af projektet.

Der er i dag ca. 1.905 tunge karetgjer pa Kalvebod Brygge i dognet. | de travleste
perioder vil anleegsaktiviteterne medfare op til 26 lastbiler i dognet. Trafikken fra
byggepladsen vil saledes maksimalt medfare en foragelse af den tunge trafik pa
Kalvebod Brygge pa 1 %.

De trafikale pavirkninger ved Kalvebod Brygge er nzermere beskrevet i
Miljgkonsekvensrapporten (afsnit 8.3.3, side 101).

2.1 Alternative transportformer

En méade at mindske trafikken med lastbiler i forbindelse med anleeg af skybruds-
tunnelen kan veere at anvende alternative transportformer. En mulighed kan veere
transport med skib/pram fra Kalvebod Brygge, hvor byggepladsen ligger ud til
Kebenhavns Havn. Ved bortskaffelse af rene og forurenede materialer med skib er det
vaesentligt, at eventuelle modtageanlaeg til materialerne er indrettet til at modtage
materialer, som transporteres med skib/pram.

Pramtransport
Pramtransport er kun relevant pa Kalvebod Brygge, hvor det vil kraeve seerlig indretning

af byggepladsen til lodsning af materialer.

Her forventes noget af det udborede materiale (muck) at veere forurenet pga.
tunnelering under Kadbyen (tidligere Gasveerk). | forbindelse med pramtransport af
forurenede materialer skal miljgpavirkningerne i forbindelse med risiko for spild af
forurenede materialer i havnen vurderes naermere.

| forbindelse med etablering og retablering af den midlertidige opfyldning i havnen til
arbejdsplads, skal der tilfares og bortskaffes en stgrre maengde rene materialer. Det er
pa nuveerende tidspunkt ikke fastlagt, hvor de rene materialer til opfyldningen skal
komme fra, og hvor de skal bortskaffes til.

| en senere projektfase vil det blive afklaret om pramtransport teknisk, miljgmaessigt og
gkonomisk er et relevant supplement til lastbiltransport.
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