
Tidsplan: Another Life Festival 2023

Måned Aktivitet  Kommentar
Oktober (2022)

2022 festivalen endeligt evalueret Evaluering på Another Life Festival 2022

Første ansøgningsrunde sendt afsted  Statens Kunstfond og Kodas Projektpulje

Samarbejdsaftale med Alice om 2023 færdig  Herunder mulighederne for flerdages festival

November
Fondsmuligheder mappet  Hvad skal vi søge?
Projektplanlægning udarbejdet  Milepælsplan, samarbejder, datoer 
Regnskab for 2022 endeligt lukket  Indsendt til Musikudvalget og andre 

December
Bookingsamarbejde med Alice initieret  Plan over bookinger
Rammer for muligt residency undersøgt  Hvad, hvem og hvordan? 
Rammer for location til residency undersøgt  Hvor, hvordan og hvem? 
1. programudkast lavet  Artister, talks, oplæsere o.l.

Januar (2023)
Aftale med Curl igangsat  Festivaldeltagelse
Datoer fastlagt  I sensommer/start efterår med Alice
Budget og tidsplan revurderet  Justeret efter udgifter og mulige indtægter
Forårs-pop up event afgjort  Skal der laves et pop-up event i foråret?
Projektplanlægning færdig  Milepælsplan, samarbejder og lignende

Februar
Fondsansøgning udarbejdes  Tuborgs Drømmepuljen 
Fondsansøgning sendt afsted  Nørrebro Puljen, omkring residency
Første runde af artister booket  Standard kontrakt udarbejdet

Marts
Budget og tidsplan revurderet  Svar fra ansøgninger modtaget
Anden runde af artister booket  Herunder første oplæser
Residency open call lavet i DK  Hvem skal være med i residency fra DK?
Kommunikationsplan lavet  I samarbejde med Alice 

April
SoMe strategi udarbejdet  I samarbejde med intern Community Manager

Grafisk udtryk lavet  Plakat, tryksager, SoMe, merch og lignende

Sidste runde af artister booket  Program lukket
Annoncering Another Life Festival 2023  Offentliggjort

Maj
Overordnet budget revurderet  Justeret efter udgifter og mulige indtægter
Residency format helt færdigt  I samarbejde med UK og DK artister 
Residency færdigbooket
Fondsansøgning sendt afsted  Statens Kunstfond: Koncertvirksomhed og 

festivalerJuni
Residency offentligjort
Samarbejdsaftaler indgået  Organisationer, tekniske leverandører o.l.
Advancing lavet  Fly, hotel og transport booket 
Code of Conduct og afviklingsdrejebog  Møde afholdt med Alice og andre partnere

Juli
Plan over advancing lavet  Another Life og Alice 
Residency produktionsplan lavet  I samarbejde med Alice 

PR, SoMe og kommunikationsplan udfoldes  Interviews og lignende
Plan over frivillige lavet
Merchandise og tryksager sat i produktion

August
Tidsplaner lavet
Møde afholdt med afvikler, produktion
Frivillige engageret  Open Call og tidsplan lavet 
PR og kommunikationsplan udfoldes  Interviews og lignende 



Itineraries lavet til internationale artister  Og sendt ud 

September
Another Life Festival afholdt 
Residency afholdt 
Fonde mappet  Festival 2024 og 2025

Oktober
Honorarer udbetalt Regnskab udarbejdet 
Another Life Festival evalueret internt 

November
Another Life Festival evalueret eksternt  Med Alice og andre samarbejdspartnere
Budget for 2024 udarbejdet  Another Life Festival 2024
Fondsansøgning sendt afsted  Københavns Musikudvalg

December
Fondsansøgning sendt afsted  Nørrebro Lokalpulje
Dato låst for 2024  Sammen med Alice 


