
Til Økonomiudvalget

Børne- og Ungdomsforvaltningens redegørelse om anvendelsen 
af 100 mio. kr. puljen til udbygning af kapaciteten på 
dagpasningsområdet

På Økonomiudvalgets møde d. 8. december 2009 blev det besluttet, at 
”kommunens eksterne revisor bistår Børne- og Ungdomsforvaltningen 
med at udarbejde en redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget og 
Økonomiudvalget om baggrunden for mindreforbruget på 68,9 mio. 
kr. på puljen til udbygning af kapaciteten på dagpasningsområdet på 
100 mio. kr., som blev afsat den 7. maj 2009 under Økonomiudvalget, 
og konsekvenserne for udbygningen af kapaciteten på 
dagspasningsområdet heraf”. 

Redegørelsen foreligger nu, og det er Deloittes vurdering, at Børne- og 
Ungdomsforvaltningens redegørelse afdækker baggrunden for 
mindreforbruget på p.t. 71,1 mio. kr. Det er Deloittes vurdering, at 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har oplyst Børne- og 
Ungdomsudvalget om fordelingen af de 100 mio. kr. på de enkelte 
projekter, men at det ikke er fremgået klart, at forbruget ville strække 
sig over både 2009 og 2010. Deloitte vurderer videre, at forvaltningen 
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Side 2 af 1

har redegjort for, at forløbet for anvendelsen af puljen ikke vil have 
konsekvenser for de nugældende planer for udbygningen af kapaciteten 
på dagpasningsområdet og overholdelse af pasningsgarantien i 2010, 
da dette allerede er indarbejdet i planerne.

Det er herudover Børne- og Ungdomsforvaltningen og Deloittes 
vurdering, at det vil være muligt ved en fortsat fokuseret indsats at 
reducere tidsforløbet for institutionsbyggeri. Deloitte anbefaler derfor, 
at kommunen arbejder videre med at undersøge initiativer til at 
optimere og forkorte tidsforløbet på ca. 2 år for byggeprojekter.


