
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Administrativt Ressourcecenter 

  København d. 11. september 2019 
                                                               E-doc.nr.: 2019-0236658-1 

  

  
 

Anlægsregnskab – Frederikssundsvejens skole 

 
  

Ibrugtagning :  2013 

Projektbeskrivelse :  Ombygning af Frederikssundsvejens skole til specialskole incl. KKFO 
pladser 
 

Regnskab 

Priser er angivet i 2019 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 
Bevilling BUF (BR 26/8 2010,15/4 
2010,16/12 2010,8/3 2012,8/3 2012)   

24.125 -15.468 8.657 

Bevilling ByK (BR 26/8 2010,15/4 
2010, 16/12 2010,8/3 2012, 8/3 
2012,8/3 2012) 

74.705 -74.705 0 

I alt 98.830 -90.173 8.657 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  

X  
Mindre forbruget skyldes bl.a., at der blev flyttet 
en tom pavillon bygning fra en anden skole, i 
stedet for anskaffelse af en ny pavillon.  

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
 
 

Tobias Børner Stax  /  Sti Andreas Garde 

 
 
 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


