
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Administrativt Ressourcecenter 

  København d. 30. april 2018 
 E-doc.nr.: 2018-0124103-2 

  

  
 

Anlægsregnskab – Edith Rodes Vej, tidlig opstart 
Ibrugtagning :   
Projektbeskrivelse :  Tidlig opstart af daginstitution til 10 grupper på Edith Rodes Vej i De 

Gamles By 
Regnskab 

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 
Bevilling BUF til tidlig opstart af 3 
daginstitutioner 
Guldbergsgade/Møllegade (BR 22/9 
2011) 

2.953 -2.592 361 

Bevilling ByK til tidlig opstart af 3 
daginstitutioner 
Guldbergsgade/Møllegade (BR 22/9 
2011) 

8.257 -8.257 0 

I alt 11.210 -10.849__ 361 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  
X  

Mindreforbruget skyldes overbudgettering af 
monteringsudgifterne og af øvrige udgifter  

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
 
 
 

Tobias Børner Stax  /  Sti Andreas Garde 

 
 
 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


