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Anlægsregnskab – Udvidelse af Rørsangervej 
 

Ibrugtagning :  2014 

Projektbeskrivelse :  Nedrivning af eksisterende bygning og etablering af ny daginstitution, der 
samtidig udvides. 
 

Regnskab 

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr. 
Bevilling. Bevilling   Forbrug Afvigelse 
Bevilling BUF (BR  23/8 2012 og 
overførselssagen 2013/2014) 

2.495 -2.571 -76 

Bevilling ByK (BR 23/8 2012) 18.200 -18.200 0 
I alt 20.694 -20.771 _-76 

 
Forklaring af regnskabsresultatet 

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings 
årlige samlede anlægsramme. 
 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling. 

 X  

Omkostningsændring  
X  

Merforbruget er i en størrelsesorden, så det ikke 
uddybes. 

Tidsforskydninger  X  

 



Registrering i anlægskartoteket 

 

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. 
 
Indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik 
rådgivning.  
 
Ikke indregnede udgifter 

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns 
Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser 
f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug. 
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Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk 
 
 
 


