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23. marts 2018 
  
 

Ejerrapportering vedrørende By & Havns regnskab for 2017 
 
 
1. Indledning og resumé 
 
På bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 blev årsrapporten for By & Havn for 2017 
godkendt. Hermed fremsendes supplerende information til ejerne om selskabets 
økonomi pr. 31. december 2017. Årsrapporten fremlægges til ejernes godkendelse 
på interessentskabsmødet den 16. april 2018. 
 
Nedenfor følger en gennemgang af resultatet af det interne regnskab for 2017 
sammenholdt med budget for så vidt angår både drift og investeringer. Opfølg-
ningen følger den sædvanlige struktur fra kvartalsrapporteringen. 
 
2017 blev et rekordår for By & Havn målt på resultat før værdireguleringer. 
Baggrunden er bl.a. realiseringen af udviklingsgevinsten fra Projektselskabet 
Marmorbyen P/S. 
 
Det samlede resultat er påvirket negativt af værdireguleringer af investerings-
ejendomme som følge af selskabets bidrag til afgreningskammeret til Nordhavns-
tunnelen samt den ændrede mulighed for at udvikle Ørestad Fælled Kvarter. 
Samlet har de to sager indebåret, at resultatet inkl. værdireguleringer bliver 
negativt. 
 
 
2. Resultat af primær drift 
 
Resultatet af den primære drift for perioden fremgår af vedhæftede bilagstabel 1. 
Resultatet ekskl. værdireguleringer af investeringsejendomme er opgjort til 200 
mio. kr., hvilket er ca. 71 mio. kr. bedre end budget og ca. 24 mio. kr. bedre end i 
2016.  
 
De væsentligste punkter at bemærke om resultatudviklingen for 2017 er følgende: 
 
 Lejebetalingen fra CMP ligger knap 12 mio. kr. over budget, hvilket kan hen-

føres til den ændrede regnskabshåndtering af CMP’s lejebetaling, der inde-
bærer, at lejen regnskabsmæssigt bliver højere i de første år af lejeperioden 
og lavere i de sidste år af lejeperioden set i forhold til den faktiske leje-
betaling.  
 

 Parkeringsindtægterne ligger næsten 5 mio. kr. over budget og godt 12 mio. 
kr. over niveauet i 2016. I forhold til i 2016 er der tale om en stigning på 20 
pct. Stigningen vedrører såvel Ørestad som Nordhavn. 

  
 I 2017 endte indtægterne fra modtagelse af jord i Nordhavn på 79 mio. kr. 

mod et budget på 95 mio. kr. og 129 mio. kr. året før. Nedgangen i forhold til 
året før kan henføres til, at der i en periode har været lukket for indgåelse af 
nye kundeaftaler for så vidt angår ren jord. Der er i efteråret 2017 åbnet for 
nye kundeaftaler, men tilgangen har endnu været begrænset. Hos KMC, der 
modtager den forurenede jord, har mængderne i 2017 stort set været som 
forventet. 

 
 Efter 3. kvartal af 2017 ligger de øvrige indtægter mere end 41 mio. kr. over 

budget, hvilket primært skyldes indregning af en modtaget erstatnings-
betaling fra CIS til dækning af omkostninger ved indskrænkning/flytning af 
CMP’s areal til containerterminal.  
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 Udgifterne til drift, administration og personale har, som det tidligere har 

været rapporteret, været under pres i løbet af 2017 som følge af den store 
aktivitet inden for alle forretningsområder. Samlet set lykkedes det dog at 
holde omkostningerne inden for budget, mens der i forhold til i 2016 var tale 
om en stigning på 7 pct. Stigningen skal dog ses i lyset af, at omkostnings-
niveauet for driftsaktiviteterne har været stort set konstant igennem flere år til 
trods for stigende omsætning som illustreret i figur 1 nedenfor. 
 

 Figur 1. Udvikling i omsætning og omkostninger 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,

budget

Omsætning og omkostninger exkl. ejendomsskatter 

2008 - 2018
Mio. kr.

Driftsomkostninger Administrationsomkostninger

Personaleomkostninger Omsætning

 
 
 I 2017 udgjorde ejendomsskatterne 49 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. under 

budget, men næsten 19 mio. kr. over niveauet i 2016. Stigningen kan 
primært henføres til Nordhavn for det tidligere Frihavnsområde, der ikke 
længere er fritaget for beskatning. 
 

 For perioden ligger afskrivningerne knap 16 mio. kr. under budget. Den 
positive afvigelse kan bl.a. henføres til den lavere omsætning fra jord-
modtagelsen, hvortil kommer en ikke-budgetteret ændring af afskrivninger 
på anlægsaktiver (primært bygninger til eget brug og udlejet til havneformål), 
der var en følge af den ændrede årsregnskabslov. 

 
 
3. Resultat af kapitalandele og finansielle poster 
 
By & Havn har i 2017 haft andele i overskud i datterselskaber mv. på 202 mio. kr. 
mod 21 mio. kr. året før og 43 mio. kr. i budget. Fremgangen kan henføres til 
frasalg af Projektselskabet Marmorbyen P/S, der gav et realiseret resultat på 150 
mio. kr., samt resultatandel i Kommanditaktieselskabet DanLink-Udvikling (47 mio. 
kr.) som konsekvens af selskabets deltagelse i ejendomsprojekt på det sidste 
byggefelt på Amerika Plads.  
 
I modsat retning trækker CMP, der som følge af den ændrede regnskabspraksis 
vedrørende indregning af lejebetaling til såvel Malmø Kommune som By & Havn 
kun har opnået et resultat på 6 mio. kr. i 2017, hvilket var 18 mio. kr. under budget. 
 
De øvrige selskaber leverede som forventet et resultat tæt på 0. 
 



 

Side 3 af 8 I 2017 udgjorde de finansielle poster netto 225 mio. kr., hvilket var 64 mio. kr. 
under budget, men dog en stigning på 45 mio. kr. i forhold til i 2016. i 2017 
udgjorde den samlede gennemsnitlige forrentning af den langfristede gæld til 
kreditinstitutter mv. 1,5 pct., svarende til en realforrentning på ca. 0,5 pct., hvilket 
skal sammenholdes med målet i strategiperioden på 1,5 pct. p.a. realt. 
 
Foruden rentebetalinger til kreditinstitutter mv. indgår indeksregulering af vejgæld 
til Københavns Kommune (-23 mio. kr.) samt udbytte fra Harbour P/S (5 mio. kr.). 
 
Som beskrevet tidligere, herunder i forbindelse med forretningsstrategien, er det af 
hensyn til selskabets økonomiske frihedsgrader et væsentligt mål, at pengestrøm-
men (cash-flow) fra den løbende drift kan dække de løbende renteomkostninger af 
selskabets forholdsvis store gæld. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, er det nu 
for fjerde år i træk lykkedes at finansiere renteudgifterne med pengestrømmen fra 
den primære drift – både som følge af en forholdsvis lav forrentning af gælden og 
af et fastholdt højt indtjeningsniveau. 
 
Figur 2. Cash-flow fra primær drift og renteudgifter, netto (mio. kr.) 
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4. Markedsværdiregulering af investeringsejendomme 
 
Årets værdireguleringer af investeringsejendomme udgør i alt -570 mio. kr. De 
samlede værdireguleringer kan opdeles i: 
 
Realiserede gevinster ved ejendomssalg 57 mio. kr. 
Urealiserede værdireguleringer, udviklingsejendomme -948 mio. kr. 
Urealiserede værdireguleringer, udlejningsejendomme 321 mio. kr. 
I alt   -570 mio. kr. 
 
Der er i 2017 opnået realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme på 
57 mio. kr. I forhold til den samlede salgssum på 1.323 mio. kr. er der tale om et 
forholdsvis lavt niveau, hvilket dog afspejler, at værdien af byggeretterne løbende 
tilpasses, når der er forholdsvis sikre tilkendegivelser fra en markedsaktør om et 
kommende salg. 
 
De urealiserede værdireguleringer af udviklingsejendomme på -948 mio. kr. skal 
bl.a. ses i lyset af, at værdien af investeringsejendommene er blevet påvirket 
negativt med selskabets bidrag til afgreningskammeret fra Nordhavnsvej til den evt. 



 

Side 4 af 8 kommende Nordhavnstunnel samt af, at der ikke ser ud til at være nogen mulighed 
for at udvikle Ørestad Fælled Kvarter. Såfremt man ser bort fra bidraget til afgre-
ningskammeret og den fulde værdi af den udviklede forretningsmodel, ville værdien 
af investeringsejendommene have været mere end 2 mia. kr. højere. Dette vil 
naturligvis sætte sine spor i egenkapital- og gældsudviklingen. 
 
Værdireguleringerne på udlejningsejendommene på 321 mio. kr. kan primært 
henføres til faldende afkastkrav i markedet, hvilket alt andet lige øger udlejnings-
ejendommenes værdi. Hertil kommer værdistigninger som følge af afholdte 
investeringer i lejemålsforbedringer. 
 
 
5. Markedsværdiregulering af gæld og samlet resultat 
 
Årets renteudvikling har indebåret, at dagsværdien (kursværdien af selskabets 
gældsportefølje) er reguleret med 293 mio. kr. Den akkumulerede markedsværdi-
regulering af den langfristede gæld (ekskl. gælden til Københavns Kommune), der 
har påvirket resultatet og dermed egenkapitalen, udgør herefter 1.785 mio. kr. Som 
beskrevet tidligere og i årsrapporten, er der tale om urealiserede poster, der føres 
tilbage til resultatet i takt med lånenes udløb. 
 
Trods det gode resultat før værdiregulering af gæld indebærer de negative værdi-
reguleringer af investeringsejendommene, at det samlede resultat i 2017 bliver 
negativt; i alt -100 mio. kr. Egenkapitalen kan herefter opgøres til -3.837 mio. kr. 
Foruden årets resultat på -100 mio. kr. er egenkapitalen påvirket af regulering af 
indregningen af CMP’s resultat som følge af det ændrede indregningsprincip for 
lejeindtægter. Udviklingen i egenkapitalen fordelt på forskellige effekter er illustreret 
i figur 3 nedenfor. 
 
Figur 3. Egenkapital i By & Havn 2007-2017 
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6. Investeringer 
 
På investeringssiden er status vist med vedhæftede bilagstabel 2. Udviklingen 
siden rapporteringen for 3. kvartal af 2017 har stort set været som forventet, og der 
er derfor kun små ændringer i det skønnede slutforbrug i forhold til budget. Det 



 

Side 5 af 8 ventes således, at de igangværende projekter kan afsluttes i størrelsesordenen 
101 mio. kr. under det afsatte budget. Ved seneste rapportering var den forventede 
positive afvigelse på 97 mio. kr. Forbedringen kan primært henføres til det endelige 
slutregnskab for parkeringshuset på Helsinkigade. 
 
Det samlede budget for 2017 inkl. overførte midler udgør i alt 2.149 mio. kr. I for-
hold til seneste rapportering er nu indarbejdet de nye bevillinger til byggemodning 
af Trælastholmen samt diverse lejemålsindretninger. Af det samlede budget har 
der i 2017 været afholdt 544 mio. kr., svarende til et forbrug på ca. 45 mio. kr. pr. 
måned.  
 
Det fremgår endelig af bilagstabel 2, at der for de igangværende projekter er et 
restbudget på 1.605 mio. kr. Ikke afsluttede projekter overføres til 2018. I for-
bindelse med rapporteringen for 1. kvartal af 2018 vil der være en mere detaljeret 
gennemgang af de overførte projekter samt de nye investeringsposter i Budget 
2018. 
 
 
7. Status for salg 
 
I nedenstående tabel 1 er der vist en status for salgssager pr. 31. december 2017. 
Tabellen omfatter ikke salgsaftaler, der blev afsluttet i 2016 eller tidligere år, men 
alene salgsaftaler, der er lukkede, og dermed er indregnet i regnskabet som ende-
lige salg i 2017 eller er på vej til at blive endelige salg. Salgsaftaler indregnes i 
regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted 
(som hovedregel kategorierne 1.1, 1.2 og 1.3). I nogle tilfælde må en indregning af 
aftaler, der er endelige, undlades, hvis overdragelsen først er aftalt til et senere 
tidspunkt (kategori 1.4). 
 
Den samlede portefølje er 74 aftaler. I 2017 blev der afsluttet 28 salgsaftaler. Den 
samlede salgssum for de afsluttede salgssager er 1.323 mio. kr., hvilket er det 
højeste niveau i selskabets historie, jf. figur 4 nedenfor. 
  
Foruden de 28 afsluttede salgssager er der otte salgssager, der er afsluttet, men 
hvor overtagelsestidspunktet er aftalt til senere. Salgssummen for disse aftaler 
udgør i alt 468 mio. kr. 
 
Endelig er der betingede salgsaftaler på ca. 1,4 mia. kr. og øvrige salgssager i form 
af afgivne tilbud mv. på ca. 1,2 mia. kr. Tallene bekræfter de tidligere udmeldinger 
om, at salgsmålet på 3,7 mia. kr. for strategiperioden 2016-2019 stadig ventes at 
holde. Heraf ventes 1,8 mia. kr. indregnet i regnskabet for 2018. 
 



 

Side 6 af 8 Tabel 1. Igangværende salgssager, status december 2017 
Antal 

kontrakter

1. Endelig aftale

- 1.1 Salgssum indbetalt 1.073                       22                

- 1.2 Salgssum deponeret 188                          5                  

- 1.3 Salgssum garanteret eller indestået 61                             1.323          1                  

- 1.4 Overtagelse senere 468                          468             8                  

2. Betingede aftaler

- 2.1 Betinget af myndighedsforhold 822                          9                  

- 2.2 Betinget af miljøforhold -                           -              

- 2.3 Betinget af bestyrelsesgodkendelse -                           -              

- 2.4 Betinget af andre forhold 605                          1.427          9                  

3. Øvrige salgssager

- 3.1 Option/forkøbsret givet 586                          9                  

- 3.2 Tilbud givet, overvejes af køber 556                          9                  

- 3.3 Øvrige konkrete drøftelser 93                             1.235          2                  

Total 4.453          74                

Aftalt salgssum, mio. kr.

 
 
Udviklingen i de endelige salg siden selskabets stiftelse er yderligere illustreret i 
figur 4 nedenfor. 
 
Figur 4. Salg af byggeretter i perioden 2009-2019 
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De samlede salgstal sammenholdt med målene i forretningsstrategien fremgår 
endvidere af figur 5 nedenfor. Som det ses, er salgsmålet på 47,9 pct. halvvejs 
inde i strategiperioden. Samtidig viser grafen, at inkl. de betingede salgsaftaler vil 
salgsmålet blive nået inden udgangen af strategiperioden. 
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Figur 5. Salgsmål i forretningsstrategien og aktive salgssager 
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8. Likviditet og gæld 
 
Nedenfor gennemgås kort status for den langfristede gæld til kreditinstitutter mv., 
der forvaltes af Sund & Bælt på vegne af By & Havn. Sund & Bælts forvaltning sker 
i henhold til den finansstrategi, der vedtages af bestyrelsen én gang årligt. Foruden 
denne gæld har selskabet også gæld til Københavns Kommune og lejlighedsvis 
bankgæld eller indestående hos selskabets hovedbankforbindelse. Endelig har 
selskabet en obligationsbeholdning, der anvendes til sikkerhedsstillelse i forbin-
delse med indgåede finansielle kontrakter. 
 
Pr. 31. december 2017 var den samlede nettogæld på 17,1 mia. kr. målt til dags-
værdi, hvilket nominelt svarer til 14,2 mia. kr. I forhold til året før er den nominelle 
nettogæld faldet med 361 mio. kr. Hertil skal dog bemærkes, at der i løbet af 2017 
er ”tilkommet” By & Havns bidrag til afgreningskammeret til Nordhavnstunnelen på 
627 mio. kr., der ikke var optaget som en gæld ved årets begyndelse. Ses bort fra 
denne post, er den nominelle nettogæld nedbragt med knap 988 mio. kr. 
Baggrunden for gældsnedbringelsen er primært de mange salgsindtægter fra salg 
af byggeretter, hvortil kommer salg af Projektselskabet Marmorbyen P/S, der 
indbragte næsten 400 mio. kr. i kontant betaling. 
 
Som følge af den positive likviditetsudvikling i 2017 har der ikke været brug for den 
fulde låneramme, som bestyrelsen godkendte for 2017. Der har samlet været 
optaget lån for 4.450 mio. kr., mens den samlede låneramme var på 5.200 mio. kr. 
 
Sund & Bælts forvaltning af gældsporteføljen sker i henhold til finansstrategien og 
finansieringsinstruksen. Gældens fordeling på valuta og rentetype er vist i hen-
holdsvis tabel 2 og 3 nedenfor. 
 



 

Side 8 af 8 Tabel 2. Fordeling af gæld på valuta opgjort til dagsværdi pr. 31. december 
2017 

 Gæld i pct. Ramme 

DKK  85 0-100 pct. 
EUR  15 0-100 pct. 
Øvrige  0 0 pct. 
I alt  100  

 
Fordelingen på rentetyper er illustreret med tabel 3 nedenfor. Som det ses, over-
holdes finansstrategiens rammer for alle lånetyper. I forhold til status pr. 31. 
december 2016 er andelen af variable lån reduceret til fordel for fast forrentede lån. 
 
Tabel 3. Rentefordeling pr. 31. december 2017 

 Pct. Ramme 

Variabel rente  25 0 pct. – 40 pct. 
Fast rente  41 30 pct. – 60 pct. 
Indeks  33 20 pct. – 40 pct. 
I alt  100  

 
I 2017 blev den langfristede nominelle gæld forrentet med i gennemsnit 1,47 pct. I 
reale termer svarer det til ca. 0,5 pct., hvilket skal ses i forhold til målsætningen for 
finansieringsomkostningerne i strategiperioden på 1,5 pct. realt. 
 
Figur 6. Finansieringsudgifter 2007-2017 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ct

. 
p

.a
. 

Finansieringsudgifter, 
pct. pa.

Finansieringsudgifter, exkl. markedsværdiregulering

Reale finansieringsudgifter (realrenten)

Maksimum for realrenten

 
 



 

Bilag 1 

Resultat 2017 

Resultat Budget Resultat Afvigelse
Resultat -

Mio. kr. 2016 2017 2017 Budget

Lejeindtægter 208.365 205.100 207.351 2.251

Leje, CMP 57.078 57.575 69.413 11.838

Parkeringsindtægter 68.372 77.610 82.316 4.706

Jordmodtagelse 128.807 95.168 78.575 -16.593

Øvrige indtægter 13.490 9.925 51.469 41.544

Indtægter i alt 476.112 445.378 489.124 43.747

Driftsomkostninger -51.515 -54.800 -53.346 1.454

Administrationsomkostninger -25.308 -28.090 -29.011 -921

Personaleomkostninger -69.085 -75.400 -74.225 1.175

Ejendomsskatter -30.787 -59.185 -49.395 9.790

Af- og nedskrivninger -124.014 -99.281 -83.474 15.806

Omkostninger i alt -300.709 -316.756 -289.451 27.303

Resultat af primær drift 175.403 128.622 199.673 71.050

Resultatandele i joint ventures mv. 20.965 42.850 201.871 159.021

Finansielle poster netto -180.020 -288.700 -225.097 63.603

Resultat før værdiregulering (EBVAT) 16.348 -117.228 176.447 293.674

Værdiregulering af investeringsejendomme 822.183 500.000 -570.154 -1.070.154

Resultat før markedsværdiregulering af gæld 838.531 382.772 -393.707 -776.480

Markedsværdiregulering af gæld -484.466 293.443 293.443

Periodens resultat 354.065 382.772 -100.264 -483.037

ÅTD

 

 

 

 



 

Bilag 2 

Opfølgning på investeringsbudget 2017 

(mio.kr.)

Arealudvikling

Byggemodning Ørestad Syd 1) 286               192               94                  59                  153               45                  108               345               357               (12)                

Planlægning Ørestad Fælled Kvarter 11                  3                    8                    4                    12                  14                  (3)                   15                  15                  -                

Byggemodning Ørestad Nord 31                  12                  19                  -                19                  16                  3                    31                  31                  -                

Stiforbindelse, Slusen 5                    -                5                    -                5                    -                5                    5                    5                    -                

Byggemodning Teglholmen 165               75                  90                  -                90                  33                  57                  165               124               41                  

Brobidrag Teglholmen og Enghave Brygge 24                  4                    20                  -                20                  20                  -                24                  24                  -                

Byggemodning Enghave Brygge, gasledning 27                  26                  1                    -                1                    11                  (10)                27                  33                  (6)                   

Byggemodning Christiansholm 6) 3                    6                    (4)                   3                    (1)                   0                    (1)                   5                    5                    -                

Byggemodning Marmormolen 36                  12                  24                  -                24                  11                  13                  36                  40                  (4)                   

Byggemodning Redmolen 187               4                    183               -                183               65                  118               187               127               60                  

Byggemodning Trælastholmen 4) -                0                    (0)                   528               528               13                  515               528               528               -                

Byggemodning Århusgadekvarteret 400               288               112               4                    116               32                  84                  404               338               66                  

Træbrygger Århusgadekvarteret 29                  22                  8                    -                8                    (0)                   8                    29                  29                  -                

Aktiviteter på vand Århusgadekvarteret 5) 15                  -                15                  (10)                5                    -                5                    5                    5                    -                

Byggemodning Sundmolen 207               79                  128               5                    132               42                  91                  212               220               (9)                   

Kronløbsøen, arkitektkonkurrence 4                    5                    (1)                   -                (1)                   0                    (1)                   4                    4                    -                

Byggemodning Nordhavn etape 2 14                  2                    12                  5                    17                  7                    10                  19                  19                  -                

Udvidelse af Nordhavn 1.130            1.138            (8)                   -                (8)                   3                    (11)                1.130            1.150            (20)                

Øvrig arealudvikling 12                  11                  1                    -                1                    (1)                   1                    12                  12                  -                

Planlægning Nordhavn, Marmormolen og Ørestad 9                    4                    5                    -                5                    0                    4                    9                    9                    -                

Byliv 5                    4                    1                    -                1                    -                1                    5                    5                    0                    

I alt 2.599            1.887            712               597               1.309            313               996               3.196            3.080            116               

Parkering -                -                -                -                -                

Parkeringsanlæg, Kronløbsøen 500               -                500               -                500               -                500               500               500               -                

Parkeringshus Helsinkigade 85                  98                  (13)                -                (13)                (4)                   (9)                   85                  94                  (9)                   

Parkeringshus P4 94                  6                    88                  -                88                  73                  16                  94                  94                  -                

Parkeringsanlæg Ørestad Syd 38                  -                38                  -                38                  44                  (6)                   38                  44                  (6)                   

Parkering diverse udstyr 1                    0                    0                    8                    8                    3                    6                    9                    9                    -                

I alt 718               104               614               8                    622               115               506               726               741               (15)                

Lejemålsindretninger        

Øvrige lejemålsforbedringer  3) 42                  40                  1                    64                  65                  30                  35                  105               105               (0)                   

Indretning af ejend. 1 sal Riffelsyndikatet 2) -                -                -                63                  63                  47                  16                  63                  63                  -                

I alt 42                  40                  1                    127               128               77                  51                  168               168               (0)                   

-                -                -                -                -                

Havneanlæg -                -                -                -                -                

CMP 39                  33                  6                    14                  20                  0                    19                  53                  53                  -                

Containerterminal 1) -                30                  30                  8                    22                  30                  30                  -                

Langeliniekaj -                -                -                5                    5                    -                5                    5                    5                    -                

I alt 39                  33                  6                    49                  55                  9                    46                  88                  88                  -                

-                -                -                -                -                

Renoveringer m.m.          

Renovering af bolværker 3                    1                    2                    3                    5                    1                    3                    6                    6                    -                

Renovering bygninger 11                  4                    7                    15                  22                  20                  2                    26                  26                  (0)                   

Veje og arealer 4                    0                    4                    -                4                    4                    -                4                    4                    -                

Øvrige investeringer 3                    2                    1                    5                    6                    6                    (0)                   8                    8                    0                    

I alt 21                  7                    13                  23                  36                  31                  5                    44                  44                  0                    

    

By & Havns investeringsbudget 3.419            2.072            1.346            804               2.149            544               1.605            4.222            4.121            101               

 

*1) Best.indstill. Bilag -17-036 tillæg 44 mio. kr.

*2) Best.indstill. Bilag -17-001 tillæg 50 mio. kr. 

*2) Best.indstill. Bilag -17-050 tillæg 13 mio. kr. 

*3) Best.indstill. Bilag -17-006 tillæg 36 mio. kr. 

*3) Best.indstill. Bilag -17-019 tillæg 6,5 mio. kr. 

*3) Best.indstill. Bilag -17-028 tillæg 1 mio. kr. 

*4) Best.indstill. Bilag -17-010 tillæg 80 mio. kr. 

*4) Best.indstill. Bilag -17-051 tillæg 448 mio. kr. 

*5) Best.indstill. Bilag -17-029 tillæg -10 mio. kr. 

*6) Best.indstill. Bilag -17-017 tillæg 5 mio. kr. 
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(mio.kr.)

Arealudvikling

Forundersøgelser v. Vejdirektoratet             100 28                  72                  -                72                  1                    71                  100               100                      -                    

Afgreningskammer v. Københavns Kommune             627 -                627               -                627               627               -                627               627                      -                    

    

By & Havns særlige investeringsbudget 727               28                  699               -                699               628               71                  727               727                      -                    
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