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KGBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kobenhavns Ejendomme

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1592 Kgbenhavn V

Bestillerenheden

Att.: Anette Laigaard og Lars @stergaard

Administrativt hgringssvar vedrgrende Socialforvaltningens
indstilling om anlaegsbevilling til omlaegning af 2 boliger til
faellesareal samt etablering af 4 boliger, Pallesvej 74-76, 2300
Kgbenhavn S

Pa baggrund af det foreliggende har Kgbenhavns Ejendomme (KEjd)
fglgende bemarkninger til indstillingen:

1. @konomi
KEjd har efter aftale med Socialforvaltningen arbejdet pa projektering
af Pallesvej 74-76 med en samlet budgetramme pa 1.2 mio. kr.

Den anfgrte gkonomi og ansggte bevilling vurderes som varende
realistisk under forudsatning af:

- at SOF tegner ny lejekontrakt med boligselskabet FSB, der
accepterer at der inddrages 2 boliger til fellesareal og
serviceareal, samt ombygning af 4 boliger.

- at der i forbindelse med myndighedsbehandling ikke vil
komme fordyrende krav, som ikke kan udfgres indenfor den
afsatte gkonomi.

- at athjelpning af fund af miljgskadelige stoffer eller andre
uforudseelige forhold, ikke over stiger et omfang, der ikke kan
handteres inden for den afsatte gkonomi.

- at SOF er indstillet i at finde besparelser i projektet, hvis den
videre projektering identificerer forhold som kan fa vesentlige
gkonomiske konsekvenser. Dette forbehold begrundes med det
meget tidlige stadie i projekteringen.

1. Tid
Den anfgrte tidsplan vurderes som vaerende realistisk. Det er dog en
forudsatning:
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- at byggeandragende fremsendt til Kgbenhavns Kommune,
behandles planmassigt samt at der opnas byggetilladelse
saledes ombygning kan opstartes umiddelbart efter.

- at lejekontrakt med FSB er afklaret, og at denne foreligger ved
ombygningens start.

- at SOF er indstillet i at justere ibrugtagningstidspunktet, hvis
den videre projektering identificerer forhold som kan fa
vasentlige tidsmassige konsekvenser. Dette forbehold
begrundes med det meget tidlige stadie i projekteringen.

- at Teknik- og Miljgforvaltningen vil kunne foretage faerdigsyn

og udstede ibrugtagningtilladelse umiddelbart efter, at
ombygningen meldes faerdig.

Med venlig hilsen

Rasmus Brandt Lassen
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