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Formål: 
Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvad vil 
vi opnå? Hvordan hænger projektet sammen med 
lokaludvalgets overordnede målsætninger i

 
? 

Formålet med projektet er at give Vanløses 
unge og de lokale erhvervsdrivende mulighed 
for at mødes. Børn- og ungearbejdsgruppen 
mener at de unge i Vanløse har svært ved at 
finde praktiksteder og fritidsjob lokalt i bydelen. 
Omvendt kan mange lokale erhvervsdrivende 
måske profitere af at ansætte en lokal ung.  
Projektet kan styrke bydelen ved at afhjælpe en 
lokal udfordring.  

Målgruppe:  
Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor ønsker 
vi at henvende os til dem? Hvad er målgruppens 
ønsker til projektet? 
Laves projektet i samarbejde med nogen? 

Målgruppen er dels de lokale unge og dels det 
lokale erhvervsliv. Vi ønsker at involvere så 
mange vi kan i projektet sådan, at det bliver 
forankret i lokale netværk, der dermed kan 
hjælpe med at sikre projektets succes.  

Miljø:  
Har projektet en lokal miljøvinkel? – hvis ja, hvilken? 
Spiller projektet sammen med en eller flere af 
Københavns Kommunes miljøpolitikker og 
strategier? Hvis ja, hvordan spiller de sammen? 

Projektet har ingen særlig miljøvinkel 

Hvordan skal det laves: 
Hvad skal der til for at projektet kan gennemføres? 
Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter?  
Tidsplan for de forskellige opgaver. 
 

For at projektet kan gennemføres kræves der 
deltagelse af et antal lokale erhvervsdrivende og 
af netværk omkring de unge. Lokaludvalget – 
børn- og ungearbejdsgruppen er tovholder på 
projektet.  

Kommunikationsplan: 
Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen?  
Hvad er hovedbudskabet? 
Hvordan skal det formidles(hvilken vinkel)? Hvilke 
kanaler(møder, web, plakat etc.)? 

Projektet skal primært forankres i netværk – 
både mht. erhvervsliv og unge, men er 
nødvendigt med understøttende 
kommunikation i form af fx flyers og plakater 
eller annoncer eller lignende.  
Hovedbudskabet er, at begge parter (ung og 
lokal erhvervsdrivende) kan få noget ud af at 
møde hinanden.   

Budget:  
Alle budgetposter i projektet. 

Kommunikation 5000 
Messeafvikling 2500 
Forplejning  2500 
I alt  10.000 



Hvad er projektets succeskriterier?  
Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres efter 
projektet er afholdt, og være meningsfulde i forhold 
til projektets formål. 

Projektet er et pilotprojekt og der er derfor 
dels et procesmål om at få et godt samarbejde 
med erhvervsliv og unge-netværksaktører og 
dels et resultatmål om 
deltagelse af både erhvervsdrivende (min. 5) og 
lokale unge i selve messen (min. 20).   

Hvilke forventninger er der til sekretariatet? Sekretariatet (Thomas) er tovholder på 
netværksinddragelse.  

 

 

Efter projektet er afsluttet: 
Titel på projekt der evalueres:  

Levede projektet op til projektets formål, hvordan 
eller hvorfor ikke? 
 

 

Nåede vi målgruppen, hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, 
hvordan? 

 

Var der problemer med tidsplanen m.v., hvis ja, 
hvilke? 

 

Blev budgettet overholdt – hvis nej, hvorfor ikke? 
 

 

Opfyldte projektet succeskriterierne?  

Skal lokaludvalget prioritere, at lave projektet igen? 
Hvis nej, hvorfor ikke, Hvis ja, hvordan kan 
projektet så gøres endnu bedre? 
 

 

 

                                                           
i
 Vanløse Lokaludvalg - dit bindeled! 
Vanløse Lokaludvalg fungerer som bindeled mellem Borgerrepræsentationen og Vanløses borgere.  
Som bindeled vil lokaludvalget repræsentere borgerne bredt 
Som bindeled skal lokaludvalget kommunikere essensen af vanløseborgernes synspunkter til Borgerrepræsentationen, samt 
ændringsforslag baseret på lokal viden og indsigt. 
Som bindeled skal lokaludvalget formidle borgerrepræsentationens politikker, strategier og planer til Vanløses borgere. 
      - med respekt for alle! 
 
Vanløse Lokaludvalg drøftede sin overordnede funktion/målsætning som bindeled på fremtidsseminaret i 2013, og dette 
blev efterfølgende drøftet og besluttet på lokaludvalgets ordinære møde 16. maj 2013.  
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