
 
   

 
Notat om forsinkelse af udskiftning af kunstgræsbane i 
Vanløse Idrætspark 

I forbindelse med Overførselssagen 2020/2021 blev der afsat midler til 

at udskifte en nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark.  

Økonomiforvaltningen, som står for udskiftning af den nedslidte 

kunstgræsbane, har meddelt, at banen først bliver anlagt næste år. Det 

skyldes, at banen ikke kan nå at blive færdig inden vinter. 

Kunstgræsbaner kan ikke anlægges ved for lave temperaturer, hvorfor 

banen først kan anlægges i foråret/sommeren 2022.  

For at sikre, at forsinkelsen er til mindst mulig gene for brugerne, 

forsøger Økonomiforvaltningen i dialog med Kultur- og 

Fritidsforvaltningen at forlænge levetiden på den eksisterende bane, så 

den kan benyttes, indtil den kan udskiftes.  
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