
 

 
 

 
   

 
Scenarier for udmøntning af midler til skoletoiletter 

Med budget 2026 er der afsat i alt 80,0 mio. kr. til forbedring af 

toiletforholdene på de københavnske skoler, hvoraf 57,7 mio. kr. 

afsættes til anlæg. De resterende 22,3 mio. kr. afsættes til servicemidler, 

herunder undervisning og rengøring. 

 

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier for udmøntning af 

anlægsmidlerne. Det første scenarie omfatter modernisering af 

eksisterende toiletter, mens det andet scenarie kombinerer 

modernisering og kapacitetsudvidelser. 

 

Forvaltningen anbefaler, at scenarie 1 gennemføres, da dette gør det 

muligt at nå flere skoler inden for den afsatte økonomiske ramme og 

gør det muligt at løfte toiletforholdene på flere skoler på tværs af byen.  

 

Prioriteringstrappe 

Begge scenarier følger prioriteringstrappen fra 2030-planen, som 

danner grundlag for en samlet og hensigtsmæssig prioritering af skoler, 

hvor både behov, tilstand og sammenhæng til øvrige byggeprojekter 

indgår i vurderingen. 

 

1. Byggesager: Igangværende eller planlagte byggeprojekter 

vurderes med henblik på, om toiletforhold kan indgå 

hensigtsmæssigt i det samlede projekt. 

2. Tilstand: Skolernes bygningsmæssige tilstand indgår som 

vurderingskriterium, hvor skoler i dårligst stand typisk har 

højere prioritet. 

3. Kapacitetsbehov: Antallet af toiletter i forhold til elevtallet 

vurderes som en del af prioriteringen. 

4. Trivsel: Resultater fra skolernes trivselsmålinger kan indgå som 

et supplerende vurderingskriterium. 

 

48 skoler mangler modernisering, og 38 skoler mangler 

kapacitetsudvidelser. 

 

Scenarie 1 – Modernisering af eksisterende toiletter 

I scenarie 1 anvendes midlerne udelukkende til modernisering af 

eksisterende skoletoiletter og vil omfatte i alt 17 skoler. 
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Scenariet giver mulighed for at forbedre toiletforholdene på et større 

antal skoler på tværs af byen. Samtidig kan indsatsen bygge videre på 

de projekter, der allerede er igangsat med midler fra Budget 2024, der 

dækker modernisering af toiletter på 15 skoler frem mod ultimo 2026. 

Dette giver en naturlig sammenhæng og kontinuitet i indsatsen. 

 

Til gengæld betyder scenariet, at der ikke gennemføres 

kapacitetsudvidelser. Det kan betyde, at der på et senere tidspunkt må 

vendes tilbage til enkelte skoler ifm. kapacitetsudvidelse, hvis der i 

senere budgetter bliver afsat midler til det. 

 

Tabel 1: Skoler omfattet af scenarie 1 – Modernisering af eksisterende 

skoletoiletter 

År Midler (mio. kr.) Skoler 

2026 7,7 
Bavnehøj Skole, Øster Farimagsgades Skole, Den Classenske 

Legatskole 

 

2027 20,0 
Valby Skole, Sølvgades Skole, Gerbrand Skole, Husum Skole, 

Vesterbro Ny Skole, Højdevangens Skole 

 

2028 20,0 
Langelinieskolen, Lergravsparkens Skole, Nyboder Skole, 

Nørrebro Park Skole, Amager Fælled Skole 

 

2029 10,0 
Kirsebærhavens Skole, Lykkebo Skole, Christianshavns Skole 

 

Scenarie 2 – Modernisering og kapacitetsudvidelse 

I scenarie 2 anvendes midlerne til både modernisering og 

kapacitetsudvidelse på skoler, hvor der vurderes et behov for flere 

toiletter. Scenariet omfatter i alt 13 skoler. 

 

En række af skolerne i dette scenarie er markeret med *. Disse skoler fik 

renoveret toiletter med midler fra Budget 2024, men uden at få udvidet 

kapaciteten. De indgår derfor her, så de kan færdiggøres som 

oprindeligt tiltænkt i 2030-planen. 

 

Scenariet sikrer dermed både modernisering og tilstrækkelig kapacitet 

på de berørte skoler, men det betyder også, at færre skoler kan nås 

inden for den afsatte ramme, og at den samlede opgradering på tværs 

af byen tager længere tid. 

 

Tabel 2: Skoler omfattet af scenarie 2 – Modernisering og 

kapacitetsudvidelse af skoletoiletter 

År Midler (mio. kr.) Skoler 

2026 7,0 
 
Brønshøj Skole*, Ellebjerg Skole*  

2027 20,0 
Katrinedal Skole*, Ålholm Skole*, Kildevæld Skole*, Tove 
Ditlevsens Skole*, Tagensbo Skole*, Bavnehøj Skole 
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2028 20,0 
Øster Farimagsgades Skole, Den Classenske Legatskole, 
Valby Skole 

 

2029 10,0 Sølvgades Skole, Gerbrand Skole 

NOTE: Skoler markeret med * er allerede renoveret med midler fra Budget 

2024, men mangler kapacitetsudvidelse 

 

Servicemidler 

Servicemidlerne fordeles over perioden 2026-2029 og anvendes til 

øget rengøring, undervisning og mindre moderniseringer. Midlerne 

skal understøtte den fysiske indsats, så toiletterne stand opretholdes, og 

driften forbedres i hverdagen. 

 

Tabel 3: Oversigt over fordeling af servicemidler 

År Midler 

(mio. kr.) 

5% øget 

rengøring 

Øget rengøring 

(særligt belastede 

toiletter) 

Undervisning Mindre 

moderniseringer 

2026 7,3 1,6 2,4 1,0 2,3 

2027 5,0 1,6 2,4 1,0  

2028 5,0 1,6 2,4 1,0  

2029 5,0 1,6 2,4 1,0  

I alt 22,3 6,4 9,6 4,0 2,3 

 

Forvaltningen vurderer samlet, at scenarie 1 er den mest 

hensigtsmæssige udmøntning af midlerne, da det giver mulighed for at 

forbedre toiletforholdene på flest mulige skoler og samtidig videreføre 

de projekter, der allerede er igangsat. 

 


