
Bilag 6 

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune  

 

Ansøgning 

 

4-6 mdr. 

Ventetid 

 

2-3 år 

Projektud-

vikling  

9-12 mdr. 

Godkendelse 

 

5-6 mdr. 

Etablering  

 

16-18 mdr. 

Afslutning 

 

3 mdr. 

Ansøgning af bebo-

ere /ejere vurderes af 

KK 

Udvælgelse fra venteli-

ste – ca. 4 gårde ad gan-

gen. Pt. står 19 på ven-

teliste og 8 har ansøgt 

om optag 

Dialog og skitseproces 

med beboere 

Gården projekteres og 

anlægges 
Overdragelse til gård-

laug og projektafslutning 


