
Maj Maj Juni August September Oktober November December Januar Februar Marts/april Maj

Præsentation af datapakker

og drøftelse af proces på 
lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget kvalificerer løbende og opdateres på ordinære møder

Forvaltningssamarbejde i løbet af hele processen

Opsamling på inddragelse  
+ afsluttende

skriveproces

Lancering og 
realisering af 
bydelsplan

Intro til 
bydelsplan 

med

lokaludvalget

Godkendelse 
af procesplan

Og foreløbig 
budget

Indsnævring af
lokaludvalgets

visioner og
temaer

Skriveproces

Forslag til proces 

Godkendelse af

temaer/visioner

Opsætning og 
layout 

LU godkender 
bydelsplanen

Repræsentant
skabsmøde

Repræsentant-
skab godkender 

udkast

Borgerinddra-
gelse til 

byfesten 
d. 18. juni

Borgerpanel-
undersøgelse 
ift. visioner og 

temaer

Ca. 2-4 bydelsrettede 
inddragelsesaktiviteter + 

evt. borgerpanels-
undersøgelse


