5. Anlzgsbevilling til etablering af 100 fritidshjemspladser, Alsgade 14 (2010-75476)
Udvalget skal tage stilling til anlaegsbevilling til etablering af 100 nye fritidshjemspladser pa
Vesterbro Ny Skole. Pladserne etableres som en udvidelse af fritidshjemmet UNO.

INDSTILLING OG Beslutning

Borne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Berne- og Ungdomsudvalget, at udvalgene
indstiller til @konomiudvalget og Borgerrepraesentationen,

1. at der gives en samlet anlegsbevilling pa kr. 10.220.000 til ombygning og
udvidelse af fritidshjemmet Uno med 100 fritidshjemspladser i lokaler pa
Vesterbro Ny Skole. Anlaegsbevillingen finansieres i 2010 pa Berne- og
Ungdomsudvalgets bevilling Anleg 05.25.15.3 fritidshjem, og fordeles med
1.150.000 kr. pd Berne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anleg funktion
05.25.15.3 og med 9.070.000 kr. pa Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling,
Kebenhavns Ejendomme, funktion 05.25.15.3.

Problemstilling

For at imedekomme behovet for etablering af flere fritidshjemspladser pd Vesterbro seges en
anlegsbevilling pa 10.220.000 kr. til udvidelse af det eksisterende kommunale fritidshjem UNO, som
er beliggende i selvstendige lokaler pa Vesterbro Ny Skole.

Udvidelsen af fritidshjemmet sker som led 1 en storre analyse og omlegning af
fritidshjemskapaciteten pa Vesterbro og pé baggrund af skoleindskrivningen til Vestebro Ny Skole.
Fritidshjemmet udvides fra den nuvarende normering pd 110 pladser til 210 pladser, svarende til 4
ekstra fritidshjemsgrupper. Fritidshjemmet udvides i et plan og der skabes direkte adgang til skolens
nyrenoverede faglokaler. Endvidere etableres nye og mere praktiske adgangsveje ligesom udearealer
og skolegarde nyindrettes.

Fritidshjemmet er successivt blevet udvidet siden 2008 pa grund af en stadig foreget segning til
Vesterbro Ny Skole. Den igangvarende ombygning udvider fritidshjemmet fra 60 til 110 pladser,
men den seneste skoleindskrivning har vist et behov for etablering af yderligere 100 pladser. Dette
betyder, at der skal inddrages lokaler pa skolen. Byggeriet planlegges med sterst mulig
fellesudnyttelse af lokaler mellem skole og fritidshjem. Endvidere koordineres den igangverende
byggesag med den kommende udvidelse.

Ombygningen og udvidelsen af fritidshjemmet kan tidligst pdbegyndes ndr den igangvarende
udvidelse med 60 pladser er afsluttet i august méned 2010. Imidlertid skal de 100 nye pladser
ibrugtages pr. 1. august 2010, og der skal derfor hen over skolens sommerferie etableres en
midlertidig ordning til de 100 bern pa skolen.

For at kunne igangsatte etablering af midlertidig ordning samt projektering og opstart af selve
udvidelsen sages en samlet anlegsbevilling pd 10,2 mio. kr.

Lesning

Det er kun muligt at udvide det eksisterende fritidshjem ved at inddrage en del af skolens nuvarende
areal, hvorfor en sterre del af skolens indskolingsafdeling skal omplaceres. Dette sker blandt andet
ved at flytte 3. klasserne til andre ledige lokaler pé skolen.



Fritidshjemmet er placeret i1 indskolingsbygningen i stueplan og pd 1. sal i skolens ene flgj. Ved
udvidelsen inddrages hele flgjens stueetage som i dag er indrettet som basislokaler, gangareal,
faglokale og lerervarelse, samt enkelte lokaler pd 1. sal. Der etableres nye toiletter og eksisterende
toiletter istandsettes. Der indrettes grupperum, kekken, bernegarderober, personalerum og
depotfaciliteter.

Udvidelsen af bernetallet og af fritidshjemmets areal udleser en raekke myndighedskrav blandt andet
brandsikring og ventilation. Der etableres derfor flugtvejstrappe og nyt ventilationsanleg.

I forbindelse med udvidelsen er der afsat midler til nyindretning af udearealer/skolegard.
Institutionen, foraldrebestyrelsen og skolen og skolebestyrelsen er og vil blive inddraget i forhold til
den fremtidige indretning af lokalerne og udearealerne og projektet vil blive gennemfort i samarbejde
med disse parter.

Ved udvidelsen med de 100 pladser vil indskolingen og fritidshjem i hejere grad fremstd som en
helhed, da fritidshjemmet og indskolingen integreres i forbindelse med ombygningen. Skolen vil
kunne anvende fritidshjemmets lokaler i undervisningen og fritidshjemmet vil kunne anvende skolens
nyrenoverede faglokaler (genopretningsprojekt) til vaerkstedsrum mv.

De 100 pladser ibrugtages allerede ved skolestart 2010 og bernene er indskrevet pr. 1. august 2010.
Hen over sommeren skal der derfor laves en midlertidig losning, da ombygningen forst vil vere
ferdig ultimo december 2010. Skole og fritidshjem har forslet, at 1. sal i indskolingsbygningen
midlertidigt indrettes til at rumme de 100 pladser. Det betyder, at lokalerne pa 1. sal skal fungere
bade som basislokaler og grupperum til fritidshjemmet i ca. 5 maneder, imens stueetagen ombygges
til permanente pladser.

Tidsplan

Ombygningen af lokalerne pa skolen og pa udearealerne igangsettes umiddelbart efter behandlingen
af sagen 1 BR. Ombygningen forventes fardig i december 2010. Den midlertidige indretning til de
100 bern etableres hen over sommerferien og skal sté klar fra 1. august 2010.

Okonomi

I budgettet for 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 7 skoler i perioden 2010-2013.
Indtil videre er der anvist dekning for folgende bevillinger pa denne ramme:

Bevilling Belob (kr.) | Politisk beslutning
Afsat ramme 612.700.000 | Budget 2010
Rédgiverydelser i forbindelse 30.100.000 | BR 15/4 2010

med skoleudbygningerne

Udvidelse af 3.270.000 | BUU 27/4 2010
skolefritidshjemmet Vibenhus

Midlertidig pavillon til KKFO 1.500.000 | @U 20/5 2010

pé Kirkebjerg Skole

Ombygning af lokaler pa 1.022.000 | Forv. BUU 2/6 2010
Rédmandsgades Overbygning

1 Heimdalsgade

Restramme 576.808.000

Anlegsbevillingen pa 10.220.000 kr. til UNO finansieres af denne ramme



NOTAT

Bevillingen fordeles sdledes:

Udvalg Funktion 2010 (kr.)
KFU 5.25.15.3 9.070.000
Heraf adm. bidrag 170.000
BUU 5.25.15.3 1.150.000
Heraf adm. bidrag 50.000
I alt 5.25.15.3 10.220.000
Driftsekonomi

Driftsudgifterne pa denne anlaegssag vedrorer i alt 100 fritidshjembern. Da der er tale om en
ombygning betales ikke grundbeleb pa 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift pa
9.664 til grundbelob, derudover er der mindre udgifter pd kompensationsordninger og serbevillinger,
sd mindreudgiften i alt udger 15.414 kr.

VIDERE PROCES

Efter procedure for inddragelse af KFU 1 anlagssager sendes indstillingen til udtalelse 1 KFU.
Herefter fremlegges sagen for OU og BR.

Else Sommer

/Knud Langberg

bilag

1. Driftsudgifter Fritidshjemmet UNO

2. Kort over Alsgade 14

3. Anlaegsbevilling til etablering af 100 nye fritidshjemspladser pa Vesterbro Ny Skole Heringssvar
fra Kegbenhavns Fjendomme

Berne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 16.06.2010

Indstillingen blev godkendt.






