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Oprindeligt vedtaget tidsplan

Forventet ibrugtagning
- kategori 1 projekter*

Gældende vedtagne tidsplan

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere      GUL= Forsinket op til 6 mdr.    RØD= Forsinket mere end 6 mdr.

* Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne n2 = bruttobudget i årene 2019-2023 i mio. kr.

rød (+13 
ppt.) 52%

gul (+2 ppt.) 
5%

grøn (-15 
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Københavns Kommune, n=579

rød (+7 
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grøn (-10 
ppt.) 47%

Københavns Kommune, n=579
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Forventet ibrugtagning 
- gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter

GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere                          GUL= Forsinket op til 6 mdr.    RØD= Forsinket mere end 6 mdr.
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Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til 
gældende tidsplan
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Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse i 
forhold til gældende tidsplan
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Årsag til forsinkelse Antal projekter

Eksterne faktorer 43

Højere licitationstilbud end budget 0

Interne faktorer 27

Konkurs 0

Koordinering med andre projekter 10

Projektændring 3

Tidsplan for optimistisk 4

Ændret politisk ønske 1

Udskydelse sfa. Anlægsloft 67

I alt 155
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Nye forsinkede projekter
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Lbnr Projekt Forvaltning Forsinkelse (mdr.) Årsag

XA-1485000013 Udvid Dybbølsbro-ombygning af 
Dybbølsbro TMF 61 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XA-1485000018 Pulje til ca. 1.000 
cykelparkeringsplads TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XA-1485000030 CP-Mindre konstrukt cykelpark 
Vanløse st TMF 42 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XA-3195000026 Naturpark Nordhavn TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019

XA-5670000014 Partnerskabstræer og flere træer 
i byen TMF 12 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019

XB-4273000016 2699 Nørre Fælled Skole, 
Helhedsre ØKF 12 Interne faktorer

XB-4325000095 2475 Sølvgades Skole FFT ØKF 12 Interne faktorer
XB-4325000102 2818 5gr. dagin. Ørestad-Syd ØKF 7 Interne faktorer
XB-4325000158 Ny Skole i Kødbyen ØKF 12 Interne faktorer.

XB-4325000161 X Damhusengens Skole DI, 
nybyg. ØKF 12 Interne faktorer

XB-4328000121 Sundevedsgade botilbud ung 
aut., nybyg. ØKF 13 Interne faktorer

XP-1573000087 Grønnere havnebusser-etabl 
infrastr TMF 11 Koordinering med andre projekter

XP-1576000146 Stiforbind Terrasserne & 
Farumruten TMF 28 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XP-1577000118 Grøn balance 
Grønningen/Bispeparken TMF 12 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2019

XP-1581090004 Amagerbanen, bi-bassin TMF 8 Eksterne faktorer

XP-4695000002 Klimakarreen, Østerbro, 
gårdfacade, GI TMF 8 Eksterne faktorer

XP-5763000020 Trafiksikkerhed Stefansgade TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000021 Genopretning af Absalonsgade TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000022 Genopretning af Bellahøj TMF 36 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XP-5763000023 Genopretning af 
Frederiksborgvej TMF 30 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021

XP-5763000024 Genopretning af Hulgårdsvej TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000025 Genopretning af Lundtoftegade TMF 36 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000026 Genopretning af Magstræde TMF 30 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000028 Genopretning af Snaregade TMF 30 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000029 Genopretning af Stefansgade TMF 24 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2020
XP-5763000030 Genopretning af Øster Voldgade TMF 36 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5763000031 Genopretning af Østerbrogade TMF 43 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5903000018 Fredens Park, byrum TMF 36 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2021
XP-5903090008 Fredens Park, HOFOR TMF 36 Koordinering med andre projekter



Bilag 1 - Styr på eksekvering

Kommunens vigtigste forsinkede 
anlægsprojekter
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Projekt Forvaltning Forsin-kelse 
(mdr) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(Revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan)

Udbudsportalen Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen 24 Offentliggørelse af udbudsmateriale ca. 1. oktober 2019. Forventet idrifttagning af Leverandørplatformen ultimo april 2021 –

er dog afhængig af den tidsplan, som den vindende leverandør har givet som svar.

Monopolbrud Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen 7 Efter planen går KSD i fuld drift ca. 1. april 2020. Det forventes, at KK går i drift på KY første halvdel af 2021. 

Ørestad Syd, Byggefelt 3.2 - ny 
daginstituion Børne- og Ungdomsforvaltningen 11

Oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2021 til 2019. Projektet har vist sig ikke at 
kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet fortsætter i TRUST, da et udbud vil have betydelige 
konsekvenser for tidsplanen. Ny tidsplan fremlagt. Projekt forsinkes pt. 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved
tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200.

Fremtidens Fritidstilbud - på 14 skoler Børne- og Ungdomsforvaltningen 61

Etablering af Fremtidens Fritistilbud på Bavnehøj Skole, Lykkebo Skole og Dyvekeskolen er udskudt pga. anlægsloft 2019-
2021. Etablering af Fremtidens Frititdstilbud på Kildevældskolen er pt. forsinket ca. 7 måneder pga. udfordringer ifm. 
helhedsrenovering, hvilket presser skolen ift. kapacitet.
Der iværksættes afhjælpende foranstaltninger efter behov. Der er fundet en midlertig løsning for kapacitet på 
Kildevældskolen. 

Flytning af Valby Bibliotek - Nyt Valby 
Bibliotek Kultur- og Fritidsforvaltningen 12 Tidsplanen er blevet opdateret og budgetterne reperiodiseret i henhold hertil. Biblioteket forventes færdigt i 2023.

Udstillinger og åbning af Københavns 
Museum Kultur- og Fritidsforvaltningen 9 Udstillingsopbygningen er påbegyndt og forventes afsluttet, således at museet kan åbne i uge 6 2020. 

Thomas Laubsgade Socialforvaltningen 27 Kompliceret byggesagsbehgandling og en koordinering med klimaprojekt under TMF. Der er nu givet
byggetilladelse.

Smedestræde Socialforvaltningen 24 Projektet har fået supplerende finansiering i budgetaftalen 2019 og kan nu fortsætte

Pakkemaskine til Københavns 
Madservice

Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 12

Anlægsmidlerne blev ønsket i 2019 i forbindelse med overførselssagen 2017-2018, da anskaffelsen af maskinerne sker på 
baggrund af kravsspecifikationer og en udbudsproces, som blev påbegyndt i maj 2018 og med forventet projektafslutning 
efteråret 2019. Projektet forventes nu afsluttet dec. 2019 af hensyn til koordinering med øvrige udviklingsaktiviteter i 
Københavns Madservice.

Skærmteknologi, bedre flow og 
logistikstyring 'Smarte investeringer i 
kernevelfærden'

Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 18 Sundheds- og Omsorgsudvalget har udarbejdet en revision af business casen med henblik på at genoptage implementering. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede det reviderede forslag på SOU-mødet den 28. februar 2019.

CP VIII - Indre Ringrute bro CSS Teknik- og Miljøforvaltningen 52

Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet igang.
Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 2017, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-
/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag blev forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver 
løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt.

Strandboulevarden Teknik- og Miljøforvaltningen 37 Der er nu indgået rådgiverkontrakt og projekteringen pågår

Ringertoften, daginstitution, tilbygning Økonomiforvaltningen 37 Tilføjelsen af to ekstra grupper til projektet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan. Der laves en tilbygning til 14 grupper, og 
institutionen i alt bliver på samlet set 20 grp. Projektet er desuden udskudt pga. anlægsloft 2019. 

Kunstgræsbane Bavnehøj Økonomiforvaltningen 50 Forsinket pga VVM-pligt. Første gang på en kunstgræsbane. Udskudt på grund af anlægsloft 2020-2021, til 2021.
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Opfølgning på måltal 
– for forskellige typer af anlægsprojekter
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Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler


