
Bilag 3 - Dagsinstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder
Titel Beskrivelse af projekt Byggetid (mdr.) Dato for ibrugtagning Forsinkelse ift. oprindelig 

ibrugtagnings-tidspunkt (mdr.)
Forklaring på forsinkelse for 
ibrugtagning

Handling ift. forsinkelse

Klitmøllervej 20 - tidligere Ålekistevej 
212 Nyt daginstitutionsbyggeri 118 august 21 -16 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)

Etablering af 72 nye 
daginstitutionsgrupper svarende til 
90% af behovet. Antallet af grupper 
blev reduceret i forbindelse med 
budget 2015. 34 august 16 48

Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-
2021.

Udskydelse har ingen konsekvenser 
for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri 
følger tidsplan.

Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)
Etablering af 19 nye 
daginstitutionsgrupper 50 december 19 36

Projekt (Topstykket 4) er forsinket 
pga. forhindringer vedr. ny lokalplan 
og støjforhold. Projektet er derfor 
også blevet udskudt ifm. anlægsloft 
2019-2021.

Kapacitet er sikret ved tidlig opstart. 
Anlægsmidler tilhørende nøglefærdig 
projekt på Ørestads Boulevard 49 er 
allerede udmøntet med måltal.

Køb af nøglefærdig daginstitution på 
Sassnitzgade i Nordhavn

Køb af nøglefærdig daginstitution 
med 5 grupper på Sassnitsgade i 
Nordhavn 69 juli 19 7

Projekt er blevet forsinket pga. 
entreprenørkonkurs.

Bygherre har indgået aftale med ny 
entreprenør om fortsættelse af 
byggeri uden ophold. Aftalen 
indebærer en forsinkelse på 4 
måneder, og overdragelsen udskydes 
derfor fra august til december 2019.

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
planlægningsmidler til 22 nye 
daginstitutionsgrupper frem mod 
2022

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
planlægningsmidler til 22 nye 
daginstitutionsgrupper frem mod 
2022 50 december 21 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - køb af 68 
nøglefærdige daginstitutionsgrupper 
på Amager/ Ørestad, Valby/ 
Vesterbro og Nørrebro

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - køb af 68 
nøglefærdige daginstitutionsgrupper 
på Amager/ Ørestad, Valby/ 
Vesterbro og Nørrebro 51 januar 22 6

Enkelt projekter er blevet forsinket 
ifm. forhandlinger med ekstern 
bygherre. Ingen løsning.

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
restfinansiering af 15 nøglefærdige 
daginstitutionersgrupper

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
restfinansiering af 15 nøglefærdige 
daginstitutionersgrupper 36 oktober 20 12

Projekt er blevet forsinket ifm. 
forhandlinger med ekstern bygherre. Ingen løsning.

Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper 

Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i 
Bispebjerg og i Sydhavnen - 
Anlægsudgift (BUU) 43 december 21 20

Projekt er blevet forsinket ifm. 
forhandlinger med ekstern bygherre. Ingen løsning.

Daginstitution ved Damhusengens 
Skole

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
Anlægsbevilling til ny 14 gruppers 
daginstitution ved Damhusengens 
Skole  - anlægsudgift 73 november 24 1

Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-
2021.

Udskydelse har ingen konsekvenser 
for kapacitet.

Ringertoften 1 - kapacitetsudvidelse 
(montering)

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - 
Anlægsbevilling til udvidelse af 
Ringertoften  - anlægsudgift 40 februar 22 19

Projekt udskudt pga. anlægsloft 2019-
2021.

Udskydelse har ingen konsekvenser 
for kapacitet.



Leje af nøglefærdig daginstitution 
Honorar

Ny kapacitet på 
daginstitutionsområdet - Deponering 
og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige 
daginstitutionsgrupper - 
byggehonorar 34 august 21 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

Planlægning af 64 
daginstitutionsgrupper anlæg 

Planlægning af 64 
daginstitutionsgrupper anlæg 58 august 23 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

2817 Ørestad byggefelt 3.2 SP

Nybyg af 10 grp. daginstitution i 
Ørestad Syd. Der er indgået kontrakt 
(KAP 3) på mere end 
anlægsbevillingen - efter aftale med 
Lene. Dette forventes finansieret af 
OU-modellen. Anlægsbevilling 
Budget 2018. 33 juli 20 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

2818 5gr. daginstitution. Ørestad-Syd

Nybyg af 5 gruppers daginstitutionen 
i Ørestad Syd. Der blev udført 
projektforslag i TRUST, men pga. af 
overskridelse af økonomien valgte 
ByKs ledelse at tage projektet ud af 
TRUST og udbyde det. (2019.08.01, 
status er af projektet sendes i 
genudbud 40 februar 21 7

Projektet er taget ud af TRUST 
(Strategisk partnerskab med Byggeri 
København) og er blevet genudbudt i 
foråret 2019. De bydende var 
ukonditionsmæssige, så udbud 
gentages i august 2019.

Konsekvenser ift. revideret tidsplan 
er håndteret i samarbejde med 
bestiller.

Baldersgade, DI, plan.bev
Etablering af en 10 gruppers 
daginstitution på Baldersgade 24. 66 april 22 4

Forventet ibrugtagning udskudt pga. 
udsættelse af udbud.

Konsekvenser ift. revideret tidsplan 
er håndteret i samarbejde med 
bestiller.

X Damhusengens Skole DI, nybyg. Damhusengens Skole DI, nybyg. 74 december 24 12
Projektet er udskudt pga. anlægsloft 
2019.

Konsekvenser ift. revideret tidsplan 
er håndteret i samarbejde med 
bestiller.

Ringertoften DI, tilbyg. Ringertoften DI, tilbyg. af 14 grp. 34 august 20 37

Tilføjelsen af to ekstra grupper til 
projektet betyder, at der skal 
udarbejdes lokalplan. Der laves en 
tilbygning til 14 grupper, og 
institutionen i alt bliver på samlet set 
20 grp. Projektet er desuden udskudt 
pga. anlægsloft 2019. Det forventes 
at

Arbejdet med at udarbejde lokalplan 
opstartes. Ny forventet ibrugtagning.

Skolen på Amagerbro DI, nybyg. Skolen på Amagerbro DI, nybyg. 41 marts 22 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

Klitmøllervej
Etablering af daginstitution på 
Klitmøllervej 20 41 juni 21 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket

Skellet 18 DI, nybyg. Skellet 18 DI, nybyg.. 32 juni 21 0 Projekt ikke forsinket Projekt ikke forsinket


