
 
   

 

Bilag 1 Overblik over den politiske behandling 

 

Beslutninger og orienteringer vedr. nye tiltag i Naturpark 

Amager: 

 

Teknik- og Miljøudvalget 25. januar 2019: Orientering om 

ændret tidsplan 

Orientering om, at partnerskabet bag Naturpark Amager 

havde aftalt en ændret tidsplan, som følge af at 

projektkonkurrencen tog længere tid end planlagt. Det 

betød, at projektets tidsplan forskydes, og at Teknik- og 

Miljøudvalget i september 2019 ville få fremlagt de 

konkrete forslag til disponering af de nye faciliteter, 

med henblik på frigivelse af den resterende del af 

anlægsbevillingen, og ikke som tidligere oplyst i marts 

2019. Faciliteterne forventede etableret i 2021. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 4. maj 2018: Orientering om 

ændret placering af blåt støttepunkt i Naturpark Amager 

Orientering om at der i projektet planlægges at etablere 

et støttepunkt ved den kommende byskov på Københavns 

Kommunes areal frem for på den tidligere påtænkte 

placering ved Kalvebod Fælled på Naturstyrelsens areal, 

samt at driftsudgifterne hertil ville blive søgt dækket 

ved kommende budgetforhandlinger. 

 

Borgerrepræsentationen 30. november 2017: Gennemførelse af 

første tiltag i Naturpark Amager, Amager Vest  

Det blev besluttet at frigive en anlægsbevilling på 2,0 

mio. kr. til at gennemføre projektkonkurrencen og 

udarbejde dispositionsforslaget. Indstillingen blev 

godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 9. oktober 2017: Gennemførelse af 

første tiltag i Naturpark Amager, Amager Vest  

Det blev besluttet, at der i projektet som første indsats 

gennemføres en projektkonkurrence og udarbejdes 

dispositionsforslag for tiltag i Naturpark Amager. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

31. august 2019 

Sagsnr. 

2019-0167762 

 

Dokumentnr. 

2019-0167762-1 

 

Byens Fysik 

Park og Byrum 

 

Islands Brygge 37 

2300 København S 

 

EAN nummer 

5798009809452 

 

Byens Fysik 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Anlæg af faciliteter i Naturpark Amager, Amager Vest 



 

Park og Byrum Bilag 1 Overblik over den politiske behandling 2/3 

 

 

Borgerrepræsentationen 6. oktober 2016: Budget 2017 (A, B, 

C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) 

Aftale om at medfinansiere nye tiltag i Naturpark Amager. 

Flere fonde havde indvilliget i at støtte partnerskabets 

projekt om at udvikle naturparken med donationer under 

forudsætning af kommunal medfinansiering. Der var enighed 

om at afsætte den nødvendige medfinansiering. Der blev 

bevilget 24,5 mio. kr. til anlæg i 2017-2020 til 

medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager. Der blev 

afsat 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 

og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift af 

hovedindgangen ved Amager Fælled og det blå støttepunkt 

ved Slusen, til øget naturpleje i de dele af naturparken, 

der ligger i Københavns Kommune og til bidrag til den 

fælles drift af det eksisterende Friluftshus ved 

Naturcenter Amager. En anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 

blev frigivet til forprojektering. 

 

Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget 14. december 2015: Orientering om 

fondsansøgning  

Orientering om partnerskabets fondsansøgninger til nye 

tiltag i naturpark Amager.  

 

Teknik- og Miljøudvalget 22. juni 2015: Orientering om 

Naturpark Amager 

Orientering om partnerskabets videre arbejde med udvikling 

af Naturpark Amager med temaerne ”hovedindgange”, ”kysten” 
og ”social kapital”, samt forberedelse af 
fondsansøgninger.  

 

Teknik- og Miljøudvalget 25. august 2014: Godkendelse af 

Naturparkplan for Naturpark Amager 

Det blev godkendt, at Naturparkplanen danner rammen for 

Naturpark Amager og indsatsen i perioden 2015-2020, samt 

danner grundlag for partnerskabets ansøgning til 

Friluftsrådet om naturparkcertificering. Indstillingen 

blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2014: Orientering om 

partnerskabsaftale om Naturpark Amager 

Orientering om indgåelse af en formel partnerskabsaftale 

mellem Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør 

Kommuner og By & Havn om Naturpark Amager. 
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Teknik- og Miljøudvalget 17. juni 2013: Godkendelse af 

udviklingsstrategi for Naturpark Amager 

Det blev godkendt, at Udviklingsstrategi Naturpark Amager 

fremover danner grundlag for udvikling af drift, indhold 

og udformning af naturområdet. Indstillingen blev godkendt 

uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget 13. og 19. 

august 2012: Orientering om samarbejdsprojekt om udvikling 

af Hovedstadens naturområder på Vestamager 

Orientering om opstart af samarbejdsprojekt mellem 

Naturstyrelsen, Københavns og Tårnby Kommuner og By & Havn 

om udvikling af Hovedstadens naturområder på Vestamager i 

samspil med byen.  


