
 
   

 
Bilag 10 Yderligere oplysninger om anlægsprojektet 
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014  

 
På Teknik- og Miljøudvalgets møde 26. august 2019 bad Teknik- og Mil-

jøudvalget om, at forvaltningen uddyber årsagerne til annulleringen af 

projektet om Ørestads Boulevard, og redegør for projektets økonomi.  

 

Forvaltningen har indstillet, at projektet annulleres, da de fysiske og tra-

fikale forhold omkring Ørestad Boulevard væsentligt har ændret sig, si-

den projektet blev udarbejdet i 2013. Den seneste trafikmåling er foreta-

get i 2016 og vurderes ikke at afspejle de nuværende fysiske og trafikale 

forhold. Ørestad Nord har gennemgået en stor byudvikling med opfø-

relse af 120.000 nye kvadratmeter boliger og erhverv, herunder Nor-

deas nye domicil med ca. 2500 nye arbejdspladser. Dette har markant 

ændret de trafikale forhold i området med op til 5000 nye ture pr. dag. 

Etableringen af hovedindgangen til den nye Naturpark Amager, vil lige-

ledes bidrage til øget trafik. Bilag A og B indeholder oversigtskort og si-

tuationsplan. 

 

Området er nu fuldt udbygget, og forvaltningen anbefaler derfor, at det 

eksisterende projekt annulleres, og at der udarbejdes en ny foranalyse, 

der tager udgangspunkt i de aktuelle forhold. 

 

Den 24. august 2018 blev notat om ”Forbedring af trafiksikkerheden i 

rundkørsel ved Grønjordsvej” lagt på TMU-portalen som følge af Teknik- 

og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018, om ”at forvaltningen 

fremkommer med et forslag til forbedring af cyklisternes trafiksikkerhed 

i krydset på Ørestads Boulevard uden begrænsning af kapaciteten”. Bi-

lag C indeholder det fremlagte notat. 

 

I notatet beskrev forvaltningen, hvordan trafiksikkerheden for cykli-

sterne kan forbedres ved etablering af et signalreguleret kryds. Løsnin-

gen kræver imidlertid tilførsel af ekstra 8,1 mio. kr. til det oprindelige 

projekt. Dette skal ses i relation til den oprindelige bevilling på 4,9 mio. 

kr. 
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For at forbedre trafikforholdene på Ørestads Boulevard kan udvalget i 

stedet bestille et budgetnotat på en foranalyse på en helhedsløsning for 

Ørestads Boulevard mellem Njalsgade og Vejlands Allé.  

 

Foranalysen vil blandt andet kunne indbefatte, at der foretages nye tra-

fiktællinger, indhentes ulykkesstatistikker, og kortlægning af de nye tra-

fikmønstre i området, så der kan udarbejdes en helhedsløsning for Øre-

stad Boulevard. 

 

Anlægsmåltal 

Projektet har ikke haft nogle forventede økonomiske aktiviteter i 2019, 

og har derfor ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling 

i forbindelse med anlægsmåltal og prioritering af projekter. Der er der-

for ikke prioriteret anlægsmåltal til projektet i 2020 eller 2021. 

 

Økonomi 

Der blev afsat 4,9 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget 

på ca. 4,1 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kom-

mende sag om bevillingsmæssige ændringer. 
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Ny bebyggelse siden 2013
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Ørestads Boulevard

Situationsplan
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BILAG C 

Ørestads Boulevard, forbedring af trafiksikkerheden i rundkørsel 

ved Grønjordsvej  

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. juni 2018, at projektet 

”Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014” ikke annulleres, og 

at forvaltningen fremkommer med et forslag til forbedring af 

cyklisternes trafiksikkerhed i krydset på Ørestad Boulevard uden 

begrænsning af kapaciteten.” 

Projektet ”Ørestads Boulevard, kryds, Trafiksikkerhed 2014” blev 

besluttet med overførselssagen 2013-2014 (BR 8. maj 2014) (A, B, F 

og Ø). Der blev bevilliget 4,8 mio. kr. (2018 p/l), og efter den 

gennemførte projektering er restbudgettet ca. 4,1 mio. kr. (2018 p/l). 

 

En forbedring af cyklisternes trafiksikkerhed i krydset på Ørestad 

Boulevard uden begrænsning af kapaciteten kan ske ved, at den 

eksisterende rundkørsel ved Ørestad Boulevard/Grønjordsvej 

ombygges til et signalreguleret kryds. Lyskrydset kan etableres med 

separate højresvingsbaner for cyklister fra henholdsvis Ørestads 

Boulevard og Grønfjordsvej. Med denne løsning bliver cyklister ledt 

højre om signalreguleringen via en sti, der er adskilt fra vejen, og dette 

er med til at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed, jf. bilag 1. 

 

Endvidere kan der anlægges et signalreguleret kryds umiddelbart øst 

for rundkørslen, hvor en sti krydser den trafikerede Grønjordsvej. 

Denne løsning forbedrer trafiksikkerheden og giver en sikrere adgang 

til og fra skole og institutioner i området. Bilkapaciteten opretholdes 

ved at forlænge svingbanerne fra både Ørestads Boulevard og 

Grønfjordsvej. 

 

Forvaltningen anslår, at ombygningen kan gennemføres for 12,2 mio. 

kr. Med restbudgettet fra den oprindelige bevilling på 4,1 mio. kr., 

mangler der 8,1 mio. kr. for at ombygningen kan realiseres, jf. skema 

nedenfor. 

 

Udgifter til  Mio. kr. 

Projektering, projekt og 

byggeledelse 

2,0 

Udførsel 10,2 

Restbudget (se ovenover) -4,1 

Anlægsudgifter i alt 8,1 

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at det er hensigtsmæssigt, at der 

udarbejdes en helhedsløsning for strækningen fra Njalsgade til 



 

 

Side 2 af 2 

Vejlands Alle, da området har undergået en markant udvikling og 

oplevet et stigende antal trafikanter. Strækningen inkluderer udover 

den pågældende rundkørsel også rundkørslerne ved DR-byen og Tom 

Kristensens Vej. En helhedsløsning vil ydermere skabe adgang til 

cykelstiforbindelsen over Amager Fælled, hvorigennem 

trafiksikkerheden for cyklister tilgodeses. 

 

Udviklingen i området kommer bl.a. til udtryk gennem en række 

byggerier siden 2012. Nordea har opført et domicil på 

”Rigsarkivgrunden”, der er opført flere nye boliger i Ørestad Nord og 

med den nye Naturpark Amager forventer forvaltningen et fortsat 

stigende antal trafikanter på Ørestads Boulevard. De eksisterende 

trafikdata fra 2013, som også er anvendt til dette projekt, er derfor 

forældede, jf. bilag 2.  

 

Forvaltningen vurderer, at en forundersøgelse, hvor der indhentes nye 

trafiktællinger og uheldstal, som kan danne baggrund for en sådan 

helhedsløsning, vil koste 0,5 mio. kr.  

 

Lone Byskov 

Vicedirektør 
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