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NOTAT 

Bilag 5 Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro 

Baggrund 

Projektet blev besluttet med Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, 

C, F, I, O og V). Der blev afsat et udgiftsbudget på 212,7 mio. kr. 

(2019 p/l) og et indtægtsbudget på 85,1 mio. kr. (2019 p/l), svarende 

til et nettobudget på 127,6 mio. kr. (2019 p/l). 

Formålet med projektet var at etablere et parkeringsanlæg i en 
konstruktion med ca. 250 parkeringspladser på Strandboulevarden. 
Det var en forudsætning for projektet, at parkeringsanlægget skulle 
have en rimelig enhedspris. Der skulle også gennemføres et 
skybrudsprojekt på Strandboulevarden, og det var en forudsætning, at 
de to projekter blev sammentænkt. Parkeringsanlægget skulle 
medfinansieres af parkeringsdeklarationer (85,1 mio. kr.) (2019 p/l) 
 
Der blev udarbejdet en forundersøgelse, som blev forelagt Teknik- og 
Miljøudvalget på mødet den 20. juni 2016. Udvalget godkendte ikke 
indstillingen, men sendte den retur til Teknik- og Miljøforvaltningen 
uden bemærkninger. Da indstillingen ikke blev godkendt, er der derfor 
ikke taget endelig beslutning om etablering af parkeringsanlægget 
samt valg af løsning.  
 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forundersøgelsen fra 2016 
undersøgt, om der kan etableres enten et fuldautomatisk eller 
konventionelt underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden 
ved Randersgade. Forundersøgelsen viste, at der kan etableres 188 
parkeringspladser i et fuldautomatisk parkeringsanlæg eller 137 
pladser i et konventionelt parkeringsanlæg indenfor bevillingsrammen 
på 200 mio. kr. 
 
Samtidig er det beregnet, at ca. 250 parkeringspladser i konventionelt 
parkeringsanlæg vil koste 305 mio. kr. og ca. 250 pladser i et 
fuldautomatisk parkeringsanlæg vil koste 255 mio. kr. inkl. 
erstatningspladser. Det er forvaltningens vurdering, at etablering af 
underjordiske parkeringsanlæg på Strandboulevarden er 
konstruktionsmæssigt muligt, men meget kompliceret pga. tæt 
bebyggelse og jordbundsforhold. Parkeringsanlægget har ingen 
geografisk overlap med skybrudsprojektet på Strandboulevarden, og 
kan derfor etableres uafhængigt af dette.  
 
Forvaltningen anbefaler løsningen med et fuldautomatisk underjordisk 
parkeringsanlæg på ca. 250 parkeringspladser, som kræver en 
yderligere finansiering på 55 mio. kr., det allerede bevilligede beløb 
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på 200 mio. kr. på anlæg inklusive reetablering af de 19 
parkeringspladser i terræn, der vil blive nedlagt i forbindelse med 
etablering af anlægget, og en merudgift på 1,8 mio. kr. årligt i drift og 
vedligeholdelse af parkeringsanlægget. 
 
Folketinget vedtog den 4. juni 2018 en ny lov om parkeringsindtægter, 
som indebærer, at kommunerne fremover udelukkende kan beholde 30 
% af indtægterne fra betalingsparkering og parkeringsafgifter, mens 
resterende indtægter modregnes over bloktilskuddet. Endvidere kan 
omkostninger til forrentning og afskrivninger på parkeringsanlæg, 
som tidligere kunne modregnes i nedsættelsen af bloktilskuddet, ikke 
benyttes som finansiering til projekter, hvor der ikke er indgået en 
bindende kontrakt før den 2. maj 2018.  
 
Ved beslutning i Budget 2016, hvor der blev bevilget 212,7 mio. kr. til 
projektet, blev der samtidig givet en indtægtsbevilling på 85,1 mio. kr. 
til forventede indtægter fra parkeringsdeklarationer. Denne 
indtægtsforventning påvirkes ikke af den nye lovgivning. Projektets 
nettoudgifter ved beslutningen udgjorde således 127,6 mio. kr. 
 
I og med der ikke er indgået bindende kontrakt før 2. maj 2018, og 
udgifterne således ikke vil kunne modregnes i bloktilskuddet, udestår 
finansiering af disse 127,6 mio. kr. i det samlede projekt. Projektet er 
sat i bero med henblik på at overholde Teknik- og Miljøudvalgets 
anlægsmåltal for 2018, hvilket Teknik- og Miljøudvalget blev 
orienteret om i et orienteringsnotat den 3. maj 2018. Inden da var der 
afholdt omkostninger for 2,2 mio. kr. til projektering, og dette beløb 
blev særskilt finansieret i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018). 
 
For at gennemføre projektet udestår således finansiering af 125,4 mio. 
kr. (127,6 mio. kr. minus de afholdte og finansierede 2,2 mio. kr.), 
som ikke længere vil kunne modregnes i bloktilskuddet, samt de 
beregnede merudgifter på 55 mio. kr. i forhold til den oprindelige 
bevilling ved et fuldautomatisk underjordisk parkeringsanlæg med 
250 pladser. Den samlede manglende finansiering udgør således ca. 
180 mio. kr. 
 

Projektet kan ikke gennemføres uden yderligere finansiering. På 
denne baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres. 
 
Anlægsmål 
Projektet har været sat i bero jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. 
oktober 2018. Projektet har ikke haft nogle forventede økonomiske 
aktiviteter i 2019, og har derfor ikke været forelagt Teknik- og 
Miljøudvalget til behandling siden. 
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Økonomi 

Der blev afsat et udgiftsbudget på 212,7 mio. kr. (2019 p/l) og et 

indtægtsbudget på 85,1 mio. kr. (2019 p/l), svarende til et nettobudget 

på 127,6 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget på ca. 

125,3 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en 

kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. 


