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NOTAT 

Bilag 6 Dybbølsbro, vinge 

Baggrund 
Projektet blev besluttet med Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, O, 
F og Ø). Der blev afsat 3,6 mio. kr. (2019 p/l) til medfinansiering af 
mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station. DSB 
skulle bidrage med en tilsvarende finansiering. 

 
På Borgerrepræsentationens møde 11. oktober 2018 blev det besluttet, 
at de afsatte midler til en mindre fuldautomatisk konstruktion til 
cykelparkering ved Vanløse Station (cyklen parkeres automatisk inde i 
konstruktionen) i stedet anvendes til en mindre konstruktion med 
hydraulik (cyklisterne får hjælp til at løfte cyklerne) ved Dybbølsbro 
Station.  
Formålet med projektet var etablering af flere cykelparkeringspladser 
på en stålkonstruktion ”hængende” ud over baneterræn ved 
Dybbølsbro Station i enden nærmest Ingerslevsgade.  
 
Projektet blev på grund af anlægsloftet i 2019 sat i bero på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde 7. januar 2019. 
 
DSB har 21. februar 2019 meddelt, at de ikke kan indgå bindende 
aftaler om projekter, der først afsluttes efter 31. december 2020, 
hvilket skyldes, at deres pulje til medfinansiering udløber ultimo 
2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ibrugtage 
projektet inden ultimo 2020, dels på grund af berosætningen og dels 
da der ikke er indgået aftale med rådgiver og entreprenør om 
projektet.  
 
Der vil endvidere være omfattende myndighedskrav fra Banedanmark 
samt behov for tildeling af sporspærringer, hvilket forvaltningen ikke 
har indflydelse på, og som yderligere kan medføre fordyrelse og 
forsinkelse. Endelig er der stor usikkerhed om det samlede 
anlægsoverslag. 
 
På denne baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres. 
 
Anlægsmåltal 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 at sætte projektet i 
bero som konsekvens af anlægsloftet i 2019. 
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Økonomi 
Der blev afsat 3,6 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget 
på ca. 3,5 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en 
kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. 


