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KZBENHAVNS KOCMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kebenhavns Ejendomme

Til

Borne- og Ungdomsforvaltningen
Nyropsgade 1, 6. sal

1602 Kagbenhavn V.

Att.: Peter Foldager

Administrativt heringssvar vedrerende indstillingen af d.
21.05.2012, Udvidelse og driftsoptimering af udflytterinstitutioner
pa Rosenlundsvej 1, 2791 Drager (2011-99906).

P& baggrund af det foreliggende materiale har Kabenhavns
Ejendomme (KEjd) felgende bemerkninger til indstillingen:

Der er i dette heringssvar ikke taget stilling til indstillingen og
beslutningens punkt 2, da denne ikke vedrerer Kebenhavns

Ejendomme.

1. @konomi: Den anforte skonomi og ansegte bevilling vurderes som
veerende realistisk. Det er dog en forudsatning,

e at der ikke konstateres tilfzlde/forekomst af asbest, bly, pcb,
skimmel, andre svampe, rad og forurening i de forventede
berorte bygningsdele og jordbund ud over hvad, der allerede er
kortlagt gennem de forundersegelser, der er foretaget.

¢ at myndighedsbehandling ikke medferer krav om @ndringer i
projektet, som er vaesentligt fordyrende.

¢ at matrikelskel i forhold til nabo er som forudsat i
projektforslag.

Baggrund: Der er pd baggrund af projektets omfang og karakter samt
foretaget forundersogelser for forekomst af blyindhold i maling samt
asbestforekomster i rerisolering. Desuden er der foretaget geoteknisk
jordbundsundersegelse mht. baereevne og forurening. Udgifier til
afhjeelpningen af disse forhold forventes daekket af anlagsbevillingen.
Der péagar afklaring af placering af matrikelskel mod nabo grundet tat
bevoksning, dobbelthegning og at naboejendom netop er blevet
overtaget af en ny ¢jer (motorcykelklub).

2. Tid: Den anferte tidsplan vurderes som verende realistisk. Det er
dog en forudsztning,

» at der ikke konstateres tilfeelde/forekomst af asbest, bly, pcb,
skimmel, andre svampe, rad og forurening i de forventede
bererte bygningsdele og jordbund ud over hvad, der allerede er
kortlagt gennem de forundersegelser, der er foretaget.

e at myndighedsbehandling ikke medferer krav om @ndringer i
projektet, som er vasentligt fordyrende.
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e at matrikelskel i forhold til nabo er som forudsat i
projektforslag.

Baggrund: Det preeciseres af byggeriet forventes afleveret november
2013 og ibrugtaget december 2013.

Dato for afklaring af forudsztninger med videre:

KEjd forventer at de udtrykte forudsatninger med videre i dette
heringssvar vil vare afklaret ndr nedrivning af den eksisterende
bygning er afsluttet, forventeligt juli 2013. Safremt afklaringen giver
anledning til ensker om vasentlige @ndringer i det foreliggende
materiale, vil KEjd i samarbejde med fagforvaltningen serge for at
Bere- og Ungdomsudvalget snarest muligt bliver orienteret herom.

Med venlig hilsen

MW‘A

Nana Ejlers Lindeberg
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