
Projektskema for egne projekter i Østerbro Lokaludvalg

Titel Kulturnat 2012
Kort beskrivelse og formål Kulturnat 2012 fokuseres som afslutningsevent og præsentation af 

Bydelsplanen 2012. Der lægges op til en festlig, hyggelig og børnevenlig 
Kulturnat for østerbroerne, hvor de kan møde Lokaludvalget og få 
information om vores arbejde, ikke mindst jo bydelsplanen. Samtidig 
skal der informeres om fagudvalgenes arbejde og borgernes muligheder 
for at deltage heri. 

Budget 85.000 kr.
LU’s beslutning
Tovholder i sekretariatet Julie

Opgaver for sekretariatet PR, Programlægning, booking af kunstnere, LU-udstilling,  

Fagudvalg/tovholder i LU Jan og Inger-Marie

Opgaver for 
tovholder/fagudvalg

Sparring, idéudvikling - tilstede under selv arrangementet

Samarbejdspartnere/ekstern 
ydelse

Der hyres nogen til praktisk hjælp til opsætning og afvikling af 
arrangementet samt leverandør af udstyr.

Interessenter/målgrupper Østerbro-borgere, børnefamilier

Kommunikation Der bliver reklameret for Kulturnatten gennem to annoncer i Østerbro 
avis, nyhed på hjemmesiden, nyhedsbrev og Facebook, 7 sandwich-skilte 
(A-skilte) med plakater i A2  placeret 7 steder i bydelen: Øbro-Jagtvej
bibliotek, Trianglen, Svanemøllen station, Østerport station, Østerbro 
centret ved Vibenhus Runddel, Sankt Jakobs Plads, Gunner Nu Hansens 
plads.

Borgerdialogaktiviteter Telt med informationsmaterialer, pc med adgang til website 
kommentarfunktion, plancher, div. Pyloner og Lokaludvalgsmedlemmer 
til at gå i dialog med borgerne under arrangementet.

Øvrige aktiviteter:
Børnekor-
Musik-
Gøgl og Ild v/ Cirkus Panik-
Bål og snobrød-
Ansigtsmaling-
Kaffevogn-
Muffins/kage-



Tidsplan 12. oktober 2012 på Skt. Jakobs Plads.

Tilmelding til Kulturnat i juni. Forberedelsen påbegyndes i august måned
(tilladelser, pladsreservation, booking af kunstnere). Ellers især arbejde i 
ugerne op til mht. produktion af plakat/annonce, endelige aftaler med 
leverandører/ kunstnere.

Logbog/Status

Andre bemærkninger

Opfølgning på projektet Nyhed på hjemmeside og Facebook med billeder. Evaluering af 
projektet.

Kort evaluering Hvad fungerede og hvorfor?

Hvad kan gøres bedre?

Idéer til næste år:


