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Oversigt over indsatser, mål og succeskriterier, tids- og aktivitetsplan og evalu-
eringsværktøj for 10 punktplanen for Indre Nørrebro

Opdateret pr. 21. november 2005

Konkrete bud på forbedring af samspillet mellem skoler og fritids- ungdomsklub-
ber, indslusning af unge med særlige behov i ungdomsklubberne og inddragelse 
af klub og skoletilbud i den konkrete udmøntning af lokalcentrets handleplaner 

Indsats Mål og 
succeskriterier

Tids- og aktivitetsplan Evaluerings
værkstøj

Bedre samspil om 
den konkrete 
udmøntning af 
handleplaner (FAF 
og UUF)

At samtlige institutioner 
og skoler får en gennem-
gang ved lokalcentret om 
forventninger til indbe-
retning og underretning 
og efterfølgende proce-
dure i forhold til gælden-
de regler om tavsheds-
pligt. 

At udarbejde et fælles 
arbejdspapir til skoler og 
institutioner

At der gennemføres 2 
fælles temadage inden 
juli 2006 og 2 temadage 
frem til 2007.

Primo oktober – fortsætter 
efter 2005

Primo oktober tages personlig 
kontakt med samtlige institu-
tioner og skoler om deres be-
hov for lokalcentrets gennem-
gang af forventninger i for-
hold til under- og indberet-
ning. Hvorefter lokalcenter 
inden ultimo 2005 planlægger 
institutionsbesøg.

Der er genoptrykt handleplan 
/vejledning fra lokalcenterets 
børnefamilieteam til alle in-
teresserede institutioner. 

Der planlægges temadag(e) 
for de 2 målgrupper frem til 
udgangen af 2005.

Ud fra tilbagemelding om be-
hov for videndeling og ud-
vikling for en fælles tværfag-
lige indsats udarbejdes en 
plan for hele 2006 med 3 – 4 
temadage.

Samspillet om handleplaner 
evalueres juli 2006, hvor det 
belyser hvor mange sager en-
ten fritidshjem, fritids- og 
ungdomsklub eller skole er 
inddraget i en fælles indsats.

I evalueringen 2006 vurderes 

Lokalcentret 
dokumenterer, 
hvornår der er 
foretaget en 
gennemgang af 
procedurer mv. 
af lokalcentret 
og hvem der 
deltog.

Lokalcentret 
fremlægger 
arbejdspapir.

Dokumentation 
af tidspunkter 
og indhold af 
temadage 
fremlægges af 
lokalcentret.
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tillige udvikling af persona-
lets øvrige samarbejdet i den 
fælles indsats for udsatte 
børn og unge. 

”Samtænkning 2” 
(UUF)

Målet er at forbedre sam-
spillet mellem skoler og 
fritids- og ungdomsklub-
ber og lokalcenteret for 
derved at styrke det fore-
byggende sociale arbej-
de.

Succeskriteriet er, at der 
udarbejdes en fælles han-
dleplan for samarbejdet 
inden udgangen af 2005, 
som beskriver den fælles 
indsats frem til udgangen 
af skoleåret 2005/06, dvs. 
juni 2006

Primo oktober – fortsætter 
efter 2005

Primo oktober:
Godkendelse af forslag til 
”samtænkning 2” i styre-
gruppen og derefter i gang-
sættelse af processen lokalt.

Koordinatorerne udsender på 
vegne af styregruppen brev 
til alle aktører, om processen 
man skal i gang med, samt 
hvilke forhold de enkelte ak-
tører skal tage stilling til.

Primo november: 
Implementering af strukturen 
i de lokale samarbejdsfora. 
Møder i de respektive fag-
grupper, hvor der fremlæg-
ges konkrete bud på samar-
bejdet.

Ultimo december:
Der skal være udarbejdet en 
fælles handleplan for sam-
arbejdet inden udgangen af 
december 2005

Udarbejdelse 
af fælles hand-
leplaner

Implemente-
ring af hand-
leplaner

Midtvejseva-
luering i juni 
2006, derefter 
foretages eva-
luering årligt 
efter hvert 
skoleår

Skoleskulker-
projektet (FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på IN

Iværksætte og følge 
handleplaner på op til 6 
elever og få dem genpla-
ceret i skolen.

12. september –
31.december

Der er pt. indskrevet 4 
elever. 1 elev er blevet afvist 
i visitationen.

Projektet 
registrerer alle 
elever, der har 
deltaget i pro-
jektet og hvor 
længe. 
Desuden regi-
streres, hvor 
de kom fra og 
hvor de efter-
følgende er.
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Forældre Inddra-
gelse / Ungeforum 
(KFF + FAF + 
UUF)

At gennemføre en tema-
dag d.28.10.2005 om op-
søgende gadeplansarbej-
de.

At gennemføre 6 tema-
dage i 2006 om relevante 
temaer i bydelens arbejde 
med unge.

At etablere et netværk på 
en speciel indrettet web-
side, hvor temaerne læg-
ges ud til uddybende de-
bat og hvor informationer 
hurtigt kan formidles i 
forhold til en forbedret 
indsats for unge.

Medio september -
fortsætter efter 2005

26. august blev der nedsat 
arbejdsgruppe i Ungeforum. 

23. september har arbejds-
gruppen hold møde om 
Ungeforums fremtid /visio-
ner og konkrete initiativer 
(bl.a. teamdage og oprettelse 
af hjemmeside).

Den 10. oktober er afholdt 
møde.  

28.oktober er afholdt 
temadag om opsøgende 
gadeplansarbejde.

Arbejdsgrup-
pen skal doku-
mentere afhol-
delse af de 6 
temadag, ved 
mødeindkaldel
ser og dagsor-
dener.

Registrering af 
antal deltagere 
og antal foræl-
dre der delta-
ger

Web-side skal 
fremvises som 
dokumentation
Web-side skal 
registrere:
Hvor mange 
besøgende.
Antal indlæg.
Hvem der 
skriver indlæg. 
(forældre?)

koordinatorer 
fra FAF og 
UUF har an-
svar for at do-
kumentation 
og registrerin-
ger udføres og 
afleveres til 
CASA.

Konkrete bud på en forstærket beskæftigelsesindsats i forhold til utilpassede unge 

Samarbejde mellem 
Lokalcenter IN og 
Gadepulsen – 1 
(FAF)

At få 5 unge i gang med 
arbejde eller uddannelse 
inden udgangen af 2005.

1. august- fortsætter efter 
2005
15. august er 2 drenge startet 
uddannelse.

1. oktober er 3 drenge startet 
på Spydspidsen og en enkelt 
dreng er startet skolepraktik.

Lokalcentret 
skal ved ud-
gangen af 
2005 doku-
mentere, hvil-
ke job/uddan-
nelser de 5 un-
ge er kommet i 
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gang med.

Samarbejde ml. 
Lokalcenter IN og 
Gadepulsen – 2 
(FAF)

Ingen ventetid på råd-
givning og vejledning.

1. august- fortsætter efter 
2005

Kører uproblematisk.

Gadepulsen 
skal selv 
registrere hen-
vendelser, og 
ventetid. 

Samarbejde mellem 
Lokalcenter IN og 
Den økologiske 
produktionsskole 
(FAF)

At Den økologiske 
produktionsskole laver 
tilbud til målgruppen. 

24. august – fortsætter efter 
2005

Foreløbig handler indsatsen 
om at lave det forberedende 
arbejde i forhold til at tilret-
telægge et tilbud specifikt til 
målgruppen.

Der afholdes planlægnings-
møde i december.

Parterne skal 
dokumentere, 
at der er ud-
færdiget et 
tilbud, ved 
fremvisning af 
skriftlig infor-
mation herom. 

Samarbejde mellem 
Lokalcenter IN og 
Københavnerteam 
(FAF)

At finde 5 unge et 
fritidsjob.

1. august – fortsætter efter 
2005

Der holdes fortsat møder om 
opstart af projektet.

Man har arbejdet med idéen 
om at forpligte virksomhe-
derne til socialt ansvar i for-
bindelse med indgåelse af 
fremtidige indkøbsaftaler. 
Aftaler kan indeholde fritids-
job, lærepladser, praktik 
m.m. til bydelens unge. 

Parterne skal 
fremvise doku-
mentation for, 
hvilke fritids-
job der er fun-
det og herun-
der hvor man-
ge. 

Samarbejde mellem 
Lokalcenter IN og 
Spydspidsen (FAF)

At få udarbejdet og 
iværksat en handleplan 
for 2-3 unge, samt som 
en del af handleplanen at 
visitere til Spydspidsen. 

17. august – fortsætter efter 
2005  

3 unge er henvist til Spyd-
spidsen gennem Gadepulsen 
– opstart 1. oktober. De 3 er 
nu i praktik, med positive 
tilbagemeldinger.

2 unge mere er ved at starte i 
Spydspidsen (der mangler 
blot kontaktpersoner).

4. oktober er afholdt opfølg-

Lokalcenter 
skal dokumen-
tere handle-
plan, samt op-
start på Spyd-
spidsen. 
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ningsmøde.
 

Samarbejde mellem 
Lokalcenter IN og 
Center for vejled-
ning (FAF og UUF)

At der laves to screenin-
ger af målgruppen pr. år. 
I maj og i november. 

1. august – fortsætter efter 
2005

10. oktober holdes møde 
hvor Center for vejledning 
forinden skal udfærdige liste 
over unge, som er stoppet på 
deres uddannelse eller arbej-
de. 

Der udarbejdes p.t. problem-
formulering. 

Første screening er i gang 
(første etape er fuldført).

Der skal 
fremvises 
resultater fra 
de udførte 
screeninger, 
men anførelse 
af dato.

Sreening er 
gennemført i 
maj og bliver i 
november  

”Fælles ansvar” 
Arbejds- og uddan-
nelsesgarantien for 
alle unge mellem 15 
og 18 år (FAF og 
UUF)

At finde 3 lærerpladser 
inden udgangen af 2005

1. august – fortsætter efter 
2005

Der er p.t. 5 unge i praktik-
prøve. 

Dokumentere 
de fundne 
lærepladser –
hvor og hos 
hvem?

IT-café (UUF) At der ved udgangen af 
2005 laves en status på 
antal medlemmer, elever 
og brugere af henholds-
vis klubben, åben IT-café 
og de to undervisnings-
tilbud i ungdomsskole-
regi.

Juli – fortsætter efter 2005

Der er dagligt åbningstid 
mellem klokken 14.30 – 22. 

Det er planen at udvide sam-
spillet mellem de 3 tilbud 
Enter, Genstart og Roden 
(ungdomsklubben i Kvisten), 
herunder er der planer om 
fælles arrangementer med 
overnatning, videoprojekter, 
specielle pigearrangementer 
og andre arrangementer af-
hængig af de unge behov. 

Desuden har Kvisten planer 
om åbningstidspunkter alene 
for pigerne, for at skabe 
plads til denne målgruppe. 

IT-caféen skal 
ved udgangen 
af 2005 
fremlægge 
status over 
antal 
medlemmer, 
elever og 
brugere for de 
tre dele af 
caféen.

Der afventes 
en mere 
specificeret 
målsætning for 
videre 
evaluering. 

Der vil i juli 
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Enter det åbne tilbud har fra 
start i august 2005 og til i 
dag haft ca. 70 faste brugere, 
fortrinsvis mellem 13 og 16 
år. 

E - plus er et af Kvistens nye 
tiltag, da der er brug for mere 
end at spille computer. Der 
er derfor sat andre aktiviteter 
i gang med en gruppe på ca. 
40 unge ml. 12 – 14 år fra 
Enter. De spiller bordfodbold 
m.v. og er på besøg i mindre 
grupper ad gangen i resten af 
Kvisten.  

I forhold til Genstart, under-
visningsdelen ved Ungdoms-
skolen, er det Center for Vej-
ledning, der står for visita-
tionen dertil. CV har siden 
starten af august arbejdet på 
at finde en gruppe af unge, 
som har brug for tilbuddet. 
Det tager imidlertid erfa-
ringsmæssigt noget tid at 
visitere til et nyt og ukendt 
projekt. Den 19. september 
starter den første gruppe på 
4-5 unge. Det forventes at 
Genstart vil blive fyldt op i 
til de planlagte ca. 12 unge i 
løbet af oktober/november. 

Desuden har Ungdomssko-
lens fritidsundervisning pla-
ceret 2 undervisningshold:
Tirsdag kl. 15.30-17.30 
”Design dit eget spil”
Torsdag kl. 15.30-17.30 ” PC 
Kørekort ”

2006 blive 
gennemført en 
samlet 
evaluering af 
IT-caféen.

Samarbejde mel-
lem Kulturhuset 
Blågården og Cen-
ter for Vejledning. 

Kulturhuset Blågården 
og Center for Vejledning 
har indgået et samarbej-
de, der består i, at Center 

Oktober – Januar 2006

Vejleder er i huset hver 

Parterne skal 
dokumentere, 
at medarbejder 
fra Center for 



7

(KFF og UUF) for Vejledning én efter-
middag/aften om ugen 
placerer en medarbejder i 
kulturhuset med henblik 
at vejlede unge i forhold 
til arbejde, uddannelse, 
praktikpladser mm. 

Mål og succeskriterier er 
ikke fastlagt endnu.

torsdag mellem 18:30-21:30. Vejledning er 
til stede på 
Blågården. 

Evaluerings-
plan afventer 
succeskriterier, 
men det for-
ventes, at der 
bl.a. skal ar-
bejdes på at 
registrere antal 
henvendelser 
fra de unge. 

Konkrete bud på hvorledes skoler, fritidsklubber og idrætsforeninger kan bidrage 
til en styrkelse af det tidligere forebyggende arbejde

Matrikelløse bus 
/Detach (UUF)

At Bussen er på gaden 
alle dage i resten af 2005.

1. august – fortsætter efter 
2005

Der er indkøbt bus, som er 
indrettet med aktivitetsudstyr 
til forskellig sportsudfoldelse 
i boligområdet. Bussen er 
fuldt bemandet.

Der er planer om at bussen 
også skal kunne køre de unge 
ud af byen med henblik på 
nye oplevelser f.eks. fiske-
ture, klatring m.v. I bussen 
skal også forefindes aktuelt 
informationsmateriale. 

9.-11. september: Detach var 
under Nørrebro-festivalen på 
pladsen ved Kvisten, med 
oplysninger og informationer 
for at skabe synlighed og 
netværk. 

Detach bliver kontaktet af 
beboerforeninger, hvor der 
går grupper af unge  rundt 
uden aktiviteter. Detach har 
derfor kortlagt og screenet 
området ved Meinungsgade 
og Sjællandsgade, og som et 

Detach skal 
føre dagbog og 
således hver 
dag nedskrive:
Hvor har 
bussen været 
og hvornår.
Antal delta-
gere i arran-
gementer.
Hvilke aktivi-
teter og ind-
satser er udført 
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reusultat af kortlægningen, 
har Detach planlagt et forløb 
sammen med med Jagtvejs-
projektet året ud. 

Ferieaktiviteter 
(UUF)

At der er tilbud til børn 
og unge i ferieperio-
derne.

September – fortsætter efter 
2005

I efterårsferien (uge 42) var 
Detach og flere af klubberne 
fra IN på gaden.

Der blev udarbejdet en fælles 
aktivitetsplan mellem IN-
klubber i starten af oktober, 
som blev koordineret med 
øvrige planer i foreninger og 
biblioteket.

Planen blev i  starten af uge 
41 udsendt til skolerne, så de 
kunne uddele den til børn, 
unge og deres forældre. 

Specifik 
måling af om 
Detach var på 
gaden alle 
dage i 
efterårsferien.

Den fællesplan 
skal fremlæg-
ges som doku-
mentation for 
feriens aktivi-
teter.  

Registrering 
af:
Hvor mange 
børn/ unge 
deltog i de 
forskellige 
aktiviteter 

JuleCup i Nørre-
brohallen.  Sam-
arbejde mellem 
Københavnerteam-
et, Gadepulsen og 
”Detach” (FAF og 
UUF)

Københavnerteamet, Ga-
depulsen og Detach har 
indgået en aftale om at 
afvikle et fodboldprojekt 
i juleferien.

Projektet er i planlæg-
ningsfasen , der vil blive 
udarbejdet diverse mate-
riale, herunder en pla-
kat, der vil blive bredt 
ud på Indre og Ydre 
Nørrebro.

Afvikles i juleferien mellem 
den  27/12 og den 30/12 
2005 i tidsrummet mellem
kl. 9 til 17.

Ikke defineret 
p.t.

Sportshallen i 
Korsgade (KFF)

Etablering af en samlet 
idrætsenhed på Indre 
Nørrebro, som kan sikre 
lokal brug af den nye 
sportshal i Korsgade. 

Nedsættelse af en besty-
relse. Gennemførelse af 
idrætsaktiviteter, som 

September – fortsætter 
efter 2005

Høring den 24. september 
2005, hvor der er nedsat en 
arbejdsgruppe.

28. september har arbejds-
gruppen holdt møde vedr. 

Dokumentati-
on i form af 
liste over be-
styrelsesmed-
lemmer. 

Fremvise plan 
over aktivite-
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kan skabe forventning til 
hallens åbning næste år.  

nedsættelse af bestyrelse. 

10. oktober er afholdt gene-
ralforsamling og der er ned-
sat bestyrelse. 

Forslag til vedtægter er sendt 
til Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen, som umiddelbart sy-
nes forslaget er godt. Der 
indkaldes til stiftende årsmø-
de i løbet af november eller 
december 2005.

Udendørs idrætsaktiviteter 
går i gang i foråret 2006.

ter.

15 klubløse drenge 
(FAF og UUF)

At få en gruppe på 15 
klubløse drenge indsluset 
i henholdsvis Kvisten og 
IT-caféen, eller andre 
klubtilbud.

Ultimo august – 31. decem-
ber

De klubløse drenge har fået 
lov at komme i Gadepulsen 
allerede fra medio august. 

27. september er afholdt mø-
de med Kvistens leder vedr. 
evt. samarbejde om indslus-
ning.

Der er udfærdiget samar-
bejdsaftale mellem Kvisten 
og lokalcentrets børnefami-
lieteam.

3. november er afholdt møde 
med ”cykelgruppens”
forældre.

Dokumentere, 
hvor mange af 
de 15 unge, 
der er indskre-
vet i Kvisten. 

Kopi af de af-
taler, der laves 
mellem famili-
en/den unge, 
Klubben og 
lokalcenteret. 

Øvrige aktiviteter for resten af 2005

SSP Hotline (FAF 
og UUF og KFF, 
m.fl.) 

At der i sidste halvdel af 
2005 har været 20 hen-
vendelser fra borgerne 
(både via hjemmeside og 
via telefon) og 200 besø-
gende på hjemmesiden.

1. juli – 31.december

SSP´s arbejdet:
11. oktober blev afholdt 
stormøde for SSP på Indre 
Nørrebro, Ydre Nørrebro, 
Ydre Østerbro & Indre 
Østerbro omkring ”Projekt 

Hotline:
Hjemmesiden 
registrerer 
hvor mange, 
der besøger 
den. 

SSP skal 
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fælledparken”. Der blev 
nedsat en styregruppe, der 
skal arbejde for målstyring, 
koordinering, synliggørelse, 
kommunikation og infor-
mation. 

12. oktober er afholdt infor-
mationsmøde med lærere og 
pædagoger om fritidskam-
pagne i uge 44.

Desuden afholdes der i uge 
44 en fritidskampagne. 

fremvise tal 
for henven-
delser (både 
via hjemme-
side og tele-
fonisk).

Forældrenetværks
-café (FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At der inden udgangen af 
2005 er afholdt 4-6 ar-
rangementer.

Primo september - 31.    de-
cember

13. september har der været 
afholdt møde med 
Jagtvejsprojektet.

16. september afholdt møde 
med Lejerbo.
Arrangementer i caféen af-
venter at de andre igangsatte 
projekter kommer opstartes, 
så der kan arbejdes med de 
konkrete forældregrupper til 
de unge/ungegrupperne. Når 
dette er sket forventes det, at 
der kan afholdes forældre-
netværkscaféer med 1-2 
ugers varsel. 

8. oktober er afholdt foræl-
drenetværkscafé for Cykel-
gruppens forældre.  

Der er søgt midler i Indre 
Nørrebro puljen til 5-6 arran-
gementer i vinterhalvåret. 

Dokumentere 
at møder er 
afholdt, ved 
fremvisning af 
mødeindkaldel
ser og dagsor-
dener. 

Caféen skal 
ved hvert 
arrangement 
registrere hvor 
mange der 
deltager.

Konkrete familier 
og børn/unge al-
lerede kendt i bør-
nefamilieteamet 
(FAF)

At få igangsat og fulgt de 
individuelle handle-
planer, der iværksættes i 
de konkrete familier.

Ultimo august – 31. 
december

Der har været kontakt til to 
familier hvoraf den ene dog 
har meldt fra. 

Lokalcenteret 
skal angive 
hvor mange 
handleplaner, 
der er iværk-
sat, og om 
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En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

26. september er afholdt 
tværfagligt sagsmøde med 
den konkrete familie.

disse er fulgt 
eller er blevet 
afbrudt. 

HT-vest gruppen 
(FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At hele gruppen ved 
udgangen af 2005 er i 
gang med uddannelse 
eller arbejde.

August - 31.december 

18. september er afholdt 
paintball-turnering for grup-
pen.

Der arbejdes på at finde ek-
stra medarbejdertimer til 
støtte for gruppen. 

Lokalcentret 
skal ved ud-
gangen af 
2005 udfær-
dige statistik 
over hvor 
mange i grup-
pen der er i ar-
bejde, uddan-
nelser eller 
ikke er i gang. 

Boliganvisning 
(FAF)

At de, der har behov får 
hjælp.

1. august- fortsætter efter 
2005

En enkelt ung er anvist bolig 
pr. 1. oktober, og 1 ansøg-
ning ligger til behandling.

Registrere an-
tal ansøgnin-
ger om bolig. 
Fremlægge 
hvor mange 
ansøgere an-
vises bolig 
eller får ikke 
anvist bolig. 

Unge i 
dommervagten 
(FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

Målet er at overholde 
tidsfrister for kontakt og 
handleplaner i hver en-
kelt af de sager hvor en 
ung er fremstillet for 
Dommervagten. 

Antal afhænger af hvor 
mange sager der kommer 
(vil kunne måles ved åres 
udgang). 

Primo oktober – 31. 
december

Forventes opstartet snarest.

Lokalcentret 
skal aflevere 
forløbsbeskri-
velser, med 
angivelse af 
tidsrum 
(hvornår der er 
kontakt) og 
hvornår der er 
lavet 
handleplan. 

Hard Work (FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At hjælpe 1 – 3 af de 
unge, der er ”opgivet” af 
hjemmet til igen at kunne 
indgå i skole, fritid ved at 
de visiteres til Hard 
Work, og at der udfær-
diges og iværksættes 
handleplaner i samarbej-
de med den enkelte unge 
og Hard Work, samt at 
disse følges. 

25.august – 31.december

To unge er på Hard Work pr. 
1. oktober.

Lokalcenteret 
skal dokumen-
tere handle-
planer for de 
unge der er 
iværksat 
sammen med 
Hard Work.
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Hockey Turnering 
på Blågårds Plads 
(KFF)

Gennemførelse af hockey 
turnering, gerne med 
hold fra fritidsklubberne

Uge 42
Gennemføres ikke i år. Eta-
blering af skøjtebane går i 
gang 17.11.05, så i stedet 
gennemføres ishockeytur-
nering i januar eller februar 
2006

Nørrebro Festival 
(KFF)

Gennemførelse af en 
festival med større aktiv 
lokal deltagelse end 
sidste år. Gennemførelse 
uden problemer.

9- 11 september
Er gennemført med stor 
succes i dagene 9.-11. 
september. 

Der foretages evaluering i 
september/oktober, så flere 
lokale kræfter kan planlægge 
næste års festival. 

Afventer eva-
luering fra 
september -
oktober – som 
vedlægges. 

Høring om de 
utilpassede (KFF)

At give politikerne og 
lokale aktører et mere 
nuanceret billede af 
situationen omkring børn 
og unge i bydelen. 

Afholdes 1. oktober.

Høringen blev aflyst grundet 
kernepolitikernes sene afbud. 
Er ved at undersøge om den 
kan gennemføres i 1. kvartal 
2006. 

Fodboldturnering i 
efterårsferien(FAF)

Gennemførelse af fod-
boldturnering i Nørre-
brohallen i efterårsferien.  
Minimum 600 deltagere.

Efterårsferien (uge 42).

Afholdes med forventet ca. 
600 deltagere.

Turneringen er 
gennemført. 

Børnekoncert/fest 
(KFF)

Gennemførelse af bør-
nefest med hip Hop. 
Forventes omkring 100 
deltagere. 

December 2005.

Grundet manglende bevilling 
fra KFU er trykning af folder 
udskudt. Samarbejde med 
Hellig Kors Skole om 
projektet søges etableret.

Dokumentere 
ved at annonce 
om arrange-
mentet.  
Registrering af 
antal deltagere. 

Børnefødselsdags-
koncept (KFF)

At få etniske minoritets-
børn og etniske danske 
børn til at deltage i hin-
andens fødselsdage. 
Gennemførelse af en til 
to fødselsdage om ugen 
og at udvikle konceptet 
løbende. 

Starter i november.

Der er distribution af folder 
på skolerne i oktober. 

Dokumenta-
tion ved folder 
som uddeles 
på skolerne. 

Registrering af 
hvor mange 
der benytter 
tilbudet. 
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Diskutek (KFF) Gennemførelse af en 
aften om måneden, der 
starter med diskussion af 
et emne og derefter 
diskotek. Minimum 40 
deltagere pr. gang. 

Opstart oktober 2005

Der har været afholdt to Dis-
kuteksaftener om Ulandsop-
lysning og med besøg af fem 
unge palæstinensere, begge 
aftener med efterfølgende 
DJ. Konceptet fortsætter i 
2006.

Blågården 
registrerer 
hvor mange 
arrangementer 
der afholdes, 
og hvor mange 
der deltager.

Skøjtebanen (KFF) Gennemførelse af mini-
mum 4 arrangementer på 
banen, som kan ryste 
børn, unge og voksne 
sammen. Endvidere at 
give børnene kendskab til 
skøjteklubberne i 
København. 
Ansættelse af lokal ung.

Opstart medio december 
2005.

Skøjtebanen etableres fra 
17.11. og åbnes fra 15. 
december 2005 - 15. marts 
2006
Blågården gennemfører 4 X 
Skøjtedisco i december -
marts.
Herudover et Store Skøjte 
Sportsdags arrangement i 
januar og et Scatin’ Carnival 
i februar. 

Dokumentati-
on af de 4 
planlagte 
arrangementer.

Registrering af 
antal brugere 
herunder hvor 
mange børn, 
unge og 
voksne. 

Dokumentati-
on af ansæt-
telses af lokal 
ung.

Arrangementer på 
Biblioteket (KFF)

I Blågårdens Bibliotek / It 
biblioteket:

Lav din egen hjemmeside
Starttidspunkt: 27/09-2005 
kl. 15:00

Tekstbehandling: Word 
Starttidspunkt: 28/09-2005 
kl. 16:30

Den Gode Historie
Starttidspunkt: 03/10-2005 
kl. 00:00

Avanceret søgning på 
internettet 
Starttidspunkt: 05/10-2005 
kl. 16:30

Andersens eventyr i 
kufferten

Biblioteket 
registrerer 
antal deltagere 
til hvert 
arrangement. 
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Starttidspunkt: 08/10-2005 
kl. 14:30

Simpel billedbehandling: 
Photoshop
Starttidspunkt: 12/10-2005 
kl. 16:30

Kulturnatten 
Starttidspunkt: 14/10-2005 
kl. 17:00

Teater i børnebiblioteket
Starttidspunkt: 15/10-2005 
kl. 15:30

Teater i børnebiblioteket
Starttidspunkt: 25/10-2005 

kl. 10:00

Pc for absolutte begyndere
Starttidspunkt: 26/10-2005 
kl. 16:30

Internet for begyndere
Starttidspunkt: 02/11-2005 
kl. 16:30

Kom i gang med e-mail
Starttidspunkt: 09/11-2005 
kl. 16:00

Tekstbehandling: Word
Starttidspunkt: 16/11-2005 
kl. 16:30

Avanceret søgning på 
internettet
Starttidspunkt: 23/11-2005 
kl. 16:30

Layout: kort og plakater
Starttidspunkt: 30/11-2005 
kl. 16:30

Nytårsaften på 
Dronning Louises 
Bro

Gennemførelse af 
Nytårsaften uden større 
problemer. Sikre et mere 
nuanceret program end 

Oktober - december

Forberedelser i 
oktober/november.

Dokumentati-
on ved pro-
gram for afte-
nen. 
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sidste år. 
11. oktober er afholdt møde 
vedr. hvilke foranstaltninger 
der skal iværksættes til 
nytårsaften.

Gennemføres 31.december.

Presseudklip 
til dækning af 
udførelsen af 
arrangementer.

Private initiativer i området

Pigecafé (Projekt 
Rabarberlandet) 
(FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At op til 20 piger 
benytter tilbudet.

Opstart snarest - fortsætter 
efter 2005

Pigecaféen i Rabarberlandet 
afholdes hver tirsdag kl. 
18.30-21.00 plus nogle søn-
dage med særarrangementer. 

Der er indtil videre planlagt 
en screening i samarbejde 
med Projekt Rabarberlandet. 

Der er afholdt møde den 29. 
september med de relevante 
aktører, for at klarlægge 
omfanget af pigegruppen og 
deres behov.

10. november er afholdt 
møde vedr. pigegrupperne.

Rabarberlandet 
skal registrere 
hvor mange 
piger der be-
nytter tilbudet 
og om pigerne 
kommer igen.

Klubløse drenge 
(Projekt 
Rabarberlandet) 
(FAF+UUF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At mindst 10 af drengene 
kommer i gang med 
positive fritidsforanstalt-
ninger

Primo oktober - fortsætter 
efter 2005

13. september har der været 
afviklet møder med 3 ud af 
de 5 klubber på Indre 
Nørrebro. 

Der har desuden været af-
holdt møde med distrikts-
medarbejder og UUF´s 
koordinator for 10-
punktplan. 

Rabarberlandet 
skal registrere 
hvor mange af 
drengene der 
er kommet i 
gang med 
positiv fritids-
foranstaltning. 
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Meinungsgade 
(Jagtvejsprojektet) 

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At skabe kontakt til 
målgruppen og opnår 
deres accept af 
projektmedarbejdernes 
tilstedeværelse, da 
projektet ikke kan 
gennemføres uden denne.   

Snarest – 31.december.

Der er holdt afklarende møde 
med de to boligsociale med-
arbejdere, for at kortlægge 
problem og behov. 

13. oktober har været afholdt 
møde omkring koordinering. 
De to boligsociale medarbej-
dere fra hhv. AKB og Lejer-
bo skal lære at arbejde 
sammen om indsatsen. 

Der er igangsat samarbejde 
med hhv. klubben Stjerne-
skuddet og Detach. 

Detach, har screenet 
områdets børn/unge.

Lejepladsen på Meinungs-
gade åbnet for aktiviteter 1-2 
gange ugentligt.

Lokalcentret har udfærdiget 
projektbeskrivelse, og 
Jagtvejprojektet arbejder på 
at søge midler gennem Indre 
Nørrebro-puljen.

Leder fra 
Jagtvejsprojekt
et udfærdiger 
rapport om 
brug af 
ressourcer. 

SLG-gruppen 
(Jagtvejsprojektet) 
(FAF)

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på 
INB

At dem fra SLG-gruppen 
som ikke har det, 
kommer i arbejde elle 
uddannelse.

Snarest – 31.december.

Der er holdt afklarende møde 
med de to boligsociale 
medarbejdere, for at 
kortlægge behovene. 

Der vil snarest blive arran-
geret et planlægningsmøde, 
hvorefter indsatsen går i 
gang. 

Der skal 
foreligge 
statistik over 
hvem fra 
gruppen der er 
kommet i 
arbejde og 
uddannelse. 

Fædregruppen V/ 
Khalid Al Subeihi 
(privat)

Det forventes at få kon-
takt til ca. 50 nye drenge, 
ud over dem som der 

1. august 2005 – 31. juli 
2006 Er ikke del af 

evalueringsind
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allerede er dialog med. 
Det forventes også at de 
godt 200 unge der er i 
tilknytning til fritidsak-
tiviteter bliver fastholdt i 
disse.

Projektet har fået bevilget kr. 
600.000, men har valgt at 
bruge dem til ansættelse af 
medarbejdere i klubben 
”Nørrebronx”. 

satsen.

Renovering af 
folkets Park

Deltagelse i de tre 
høringer der afholdes i 
forbindelse med 
renoveringen.

27. oktober har været afholdt 
det første af i alt tre høringer 
omkring renoveringsarbejdet. 
Her deltog FAF´s koordina-
tor.

At 
dokumentere 
deltagelse i 
høringerne.


