

Bilag, tidspunkter/datoer for politisk stillingtagen

Tidspunkter/datoer for politisk stillingtagen er markeret med "o", og forudsættes at ligge inden for det pågældende kvartal. Det bemærkes at tidsplanen er forskudt med ca. ½ år.

År	2005		2006				2007				2008				2009				2010		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Kvartal	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1. Aftale mellem staten og kommunerne	o																				
2. Forberedende arbejder, herunder:	x	x	x																		
2.a - kommunalt ønsker til belyste alternativer		x																			
2.b - udarbejdelse af udkast til lovforslag	x	x																			
2.c - høring over lovforslag			x																		
3. Enighed i ejerkredsen om indholdet i lovforslaget																					
4. Behandling og vedtagelse af projekterings- og anlægslov			x	x																	
5. Prækvalifikation + udbud rådgivning				x	x	x															
6. Arkæologiske forstudier					x																
7. Geotekniske undersøgelser					x	x	x														
8. Enighed i ejerkredsen om grundlag for dispositionsforslag samt indhold og form for VVM-redegørelse med tilhørende offentlig høring							o														
9. Program og dispositionsforslag + økonomisk overslag							x	x													
10. VVM-redegørelse med tilhørende offentlig høring							x	x	x	x	x										
11. Kommunerne kan offentliggøre forslag til stationsforpladser, byrum og evt. tilstødende arealer							x	x	x	x	x										
12. Enighed i ejerkredsen om fastlæggelse af endeligt indhold i udbudsprojekt, herunder fastlæggelse af tilkøb									o		o										
13. Udarbejdelse af udbudsprojekt										x	x	x	x								
14. Prækvalifikation + udbud af entreprenørarbejder og drift efter forhandling												x	x	x	x	x	x				
15. Besigtigelse og ekspropriation for anlægsarbejder inkl. forudgående udarbejdelse af det fornødne grundlag							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
16. Arkæologiske undersøgelser										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17. Ledningsomlægninger															x	x	x	x	x	x	x
18. Enighed i ejerkredsen om endelig beslutning og kontraktindgåelse																		o			
19. Start anlægsarbejder inkl. detailprojekt og myndighedsbehandling																		x	x	x	x