



20-11-2017

## Bilag 4 – Indfrielse af projekteringsgaranti vedr. Sølund

Sagsnr.  
Klik her for at angive tekst.

**Projekt navn:** Sølund, Rymsgade 16-20A, 2200 København N

**Ibrugtagningsdato:**

Dokumentnr.

**Projektbeskrivelse:** Indfrielse af kommunal projekteringsgaranti til det almene boligselskab SAB v/KAB som følge af annullering af det oprindelige forslag til nyt Sølund

Sagsbehandler  
PC

## Regnskab

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013 pkt. 14	24.800	24.022	778
<b>I alt</b>	<b>24.800</b>	<b>24.022</b>	<b>778</b>

## Forklaring til regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Registreret i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	24.022	0	Materielt anlægsaktiv	10 år	
<b>I alt</b>	<b>24.022</b>	<b>0</b>			

### Center for Administration

Sjællandsgade 40,  
Bygning G, 2. sal  
2200 København N

Telefon  
51514952

E-mail  
Hh69@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290601

www.kk.dk

## Ikke-indregistrerede udgifter

24,022 mio. kr.