



Bilag 7 Ibrugtagningstidspunkter

Projekt	Seneste politisk godkendte ibrugtagningstids punkt	Forventet ibrugtagningstids punkt
Naturpark Nordhavn (forprojekt)	Maj 2020	Maj 2022
BK 1190 Livjægersgade (Gårdhave)	Maj 2020	December 2021
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2021
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Juli 2020	December 2021
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé (Gårdhave)	Maj 2020	December 2021
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	Juli 2020	December 2021
BK0398 Puggaardsgade (Gårdhave)	Maj 2020	Maj 2024
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighed for cyklister i Vendersgade	December 2020	Juni 2022
BK 0607 Mølle Alle (Gårdhave)	Maj 2020	November 2021
CP - cykelstier på Indiakaj	Marts 2020	December 2021
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2020	December 2021
GP21 - Carl Jacobsens Vej	December 2020	Januar 2023

21. august 2020

Sagsnummer
2020-0143464

Dokumentnummer
2020-0143464-6

