

Bilag 2. Procesplan for ny samarbejdsaftale med Det Kongelige Teater 2025-28

2024	
Januar	ØU og KFU orienteres om procesplan pr. mail
Marts	<u>KFU 7/3</u> : Forelægges drøftelsessag om ny samarbejdsaftale
April	<u>ØU 23/4</u> : Udkast til ny samarbejdsaftale sendes i høring i alle fagudvalg i maj-juni
Maj	<u>KFU 23/5</u> : Udkast til ny samarbejdsaftale i høring
Juni	CFØ sammenskriver høringssvar fra fagudvalgene
Oktober	<u>ØU 29/10</u> : Forelægges samarbejdsaftale til endelig godkendelse
November	<u>BR 7/11</u> : Forelægges samarbejdsaftale til endelig godkendelse
2025	
Januar	Ikrafttræden af ny samarbejdsaftale