



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om forsinkelse af Solvang Bibliotek februar 2024

I juni 2023 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at Solvang Bibliotek ville åbne igen primo 2024.

Byggeri København oplyser nu, at Solvang Bibliotek først kan overleveres til Kultur- og Fritidsforvaltningen i juni 2024, fordi det har været nødvendigt at foretage uforudsete og nødvendige forbedringer af statikken i bygningens kælder. Statikudbedringen udføres i den kælderdel, hvor bibliotekets ventilationsanlæg installeres, og forsinker dermed færdiggørelsen. Efter overlevering til Kultur- og Fritidsforvaltningen skal biblioteket færdigindrettes. Åbningstidspunktet er endnu ikke fastlagt, men biblioteket forventes at åbne i september 2024.

Baggrund

Med Budget 2016 blev der afsat 7,5 mio. kr. (p/l 2015) til en helhedsrenovering af Solvang Bibliotek. Helhedsrenoveringen af Solvang Bibliotek er en del af Udviklingsplanen for Urbanplanens etape 2. Projektet er først i gang nu, da det tidligere er blevet udskudt på grund af anlægsloftet og senere på grund af et utilfredsstillende udbudsresultat.

Formålet med renoveringsprojektet er dels at styrke forbindelsen til lokalområdet, dels at opgradere og modernisere faciliteterne, så de i højere grad lever op til behovet.

Der har igennem byggefasen vist sig en række udfordringer i byggeriet, herunder en længerevarende asbestsanering og udskiftning af bibliotekets tag.

20. februar 2024

Edoc sagsnummer
2024-0039296

F2 sagsnummer
2024 - 2666

Sagsbehandler
Peter Libonati Brock

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
kw8i@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515