

**Bilag 6 Revidering af ibrugtagningstidspunkt 1.  
reperiodisering 2017**

Nedenstående tabel indeholder 15 projekter, hvor forvaltningen indstiller at, ibrugtagningstidspunktet revideres som angivet. Baggrunden for revideringerne findes i bilag 5.

Projekt	Nuværende ibrugtagningstidspunkt	Revideret ibrugtagningstidspunkt
TMFI0366 Østregasværk - aktivitetsring og adgangsvej (BR 1. oktober 2015, pkt. 8)	December 2017	December 2020
TMF806 CP V - Cykelrute Amagerbanen (BR 6. oktober 2011, pkt. 7)	December 2016	Maj 2018
TMFI0083 CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning (BR 6. februar 2014, pkt. 11)	December 2015	Maj 2018
TMF876 Renovering af Nordhavn Station (BR 20. juni 2012, pkt. 15)	December 2015	December 2019
TMFI0357 Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019 (BR 28. april 2016, pkt. 8)*	December 2018	November 2018
TMF906 Amagerbrogade 1. etape (BR 4. oktober 2012, pkt. 8)	December 2015	November 2018
TMFI0235 Amagerbrogade, klimasikring (BR 2. oktober 2014, pkt. 6)	December 2016	November 2018
TMFI0148 Amagerbrogade, klimasikring (BR 6. oktober 2011, pkt. 7)	December 2014	November 2018
TMF674 Metro 4 Cityringen - arealerhvervelse (BR 27. januar 2011, pkt. 6)	December 2011	Juli 2019
TMF723 Metro 4 Cityringen - arealerhvervelse – genplantning Enghave (BR 15. juni 2011, pkt. 21)	December 2011	Juli 2019
TMFI0308 Busfremkommelighed, linje 6A (BR 1. oktober 2015, pkt. 8)	December 2019	December 2020
TMFI0047 Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund (BR 3. oktober 2013, pkt. 8)	December 2017	December 2020
TMFI0275 CP 2016 - Tagensvejkorridoren (BR 1. oktober 2015, pkt. 8)	December 2018	December 2020
TMFI0367 Hovmestervej, Genopretningsramme 2019 (BR 28. april 2016, pkt. 30)	December 2017	December 2018
TMFI0038 Støjreduktion - asfalt - Sydhavn (BR 3. oktober 2013, pkt. 8)	December 2015	December 2019

\*Projektet er ikke med i Bilag 5, idet projektet ikke er forsinket efter den gældende tidsplan. Projektets tidsplan revideres for at få samme ibrugtagningstidspunkt som de sammenhængende projekter.

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

Mobil  
2937 3157

E-mail  
EFOG@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149