

TIDSPLAN

<i>Idé- og konceptudvikling</i>	Juni	Materialegenerering	
		Produktionsplan	
	Juli	Manuskript udvikling	
<i>Realisering</i>	August	Manuskript	
		Indledende scenografiarbejde	
	September	Casting igangsættes	
	Oktober	Alle fondsansøgninger sendt	
	November	Hold & cast på plads	
		Indledende lyd-, lys- og kostumearbejde	
	December	Gulv m. cast	
		SOME content-plan	
	Final draft manuskript		
	Januar	Prøver	
		Første kostumepróver	
		Første scenografipróver	
	Februar	Prøver	
		PR opstart	
	Færdig forestilling u. teknik		
<i>Opløb</i>	Marts	Opløb	
		Færdig scenografi	
		Færdig kostume	
		Færdig komponering	
		Kode lys + lyd	
		Forestillingsbilleder + trailer	
	Færdig forestilling m. teknik		
April	Opløb		
	Premiere d. 27.04.2024		