



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Rettelsesblad (jf. corona) til indstillingen Skybrudsprojekt og cykelsti på Strandboulevarden Nord, Østerbro

Indstillingen Skybrudsprojekt og cykelsti på Strandboulevarden Nord, Østerbro blev udsat, da Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2020 blev aflyst efter anbefaling fra Københavns Kommunes Kriseledelse på grund af den ekstraordinære situation med coronavirus (covid-19) og Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse heraf.

Borgerrepræsentationens endelige behandling af sagen rykkes som konsekvens heraf fra den 23. april 2020 til den 24. maj 2020.

Som konsekvens af den forsinkede udvalgsbehandling forskydes projektets tidsplan med en måned og ibrugtagningsdatoen ændres tilsvarende.

Rettelsen er indarbejdet i indstillingen.

Indstillingen ændres i det andet at-punkt fra:

"at ibrugtagningstidspunktet ændres fra 1. nov. 2019 til 1. september 2023."

Indstillingen ændres i det andet at-punkt til:

"at ibrugtagningstidspunktet ændres fra 1. nov. 2019 til 1. oktober 2023."

24. marts 2020

Sagsnummer
2020-0011862

Dokumentnummer
2020-0011862-12

Byens Fysik
Sekretariatet for Politisk
betjening, Kommunikation og
Organisationsudvikling
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452