



Bilag 9 - Ryparken, områdeforskønnelse

Projekttitle: Ryparken, områdeforskønnelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10229, XP-1577000015

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20 mio. kr.

Heraf 20 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 18.11.2010)

Heraf -10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13.12.2012)

Heraf 10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23.05.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1 mio. kr.

Heraf 1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (TMU 03.10.2016)

Projektbeskrivelse: Der skulle etableres en park på byggepladsarealet for Nordhavnsvejen ved Ryparken St. Formålet med parken var at den skulle være til gavn for lokalområdet efter færdiggørelsen af Nordhavnsvej. Projektet blev senere omstødt pga. forandrede forudsætninger, idet HOFOR skal bruge området som byggeplads i perioden 2020-2025. Der blev i den forbindelse lavet en indstilling på, at der som alternativ til den permanente park blev anlagt en mindre, midlertidig park.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	20.120		20.120
Rådighedsbeløb i alt	20.120		20.120
Forbrug	3.047		3.047
Afvigelse	17.073		17.073
Afvigelse i procent	85%	0%	85%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

6. november 2019

Sagsnummer
2019-0298272

Dokumentnummer
2019-0298272-10

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje-
og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er sket en stor aktivitetsændring i 2018 idet projektet blev annulleret, fordi HOFOR skal anvende arealet til byggeplads. I 2017 er der imidlertid blevet etableret en midlertidig park på et mindre beløb.
Omkostningsændring	X		De 3 mio. er blevet brugt til beplantning af skrænter, midlertidig park samt projekteringsomkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.