



## Bilag 15 Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelser

**Projekttitle:** Støtte til bygningsfornyelse på Indre Nørrebro.

**Bevilling:** 2010- Byfornyelse anlæg.

1. november 2019

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1620, TMF1621, TMF1622, TMF1623, TMF1624, TMF1625, XA-4695000062, XA-4695000063, XA-4695000064, XA-4695000065, XA-4695000066, XA-4695000067.

Sagsnummer  
2019-0171495

Dokumentnummer  
2019-0171495-17

**Politiske beslutninger:** Rådighedsbeløb i alt: 13,8 mio. kr. Heraf 13,8 mio. kr. Støtte til bygningsfornyelse på Indre Nørrebro (BR 17.06.2015).

### Projektbeskrivelse:

Formålet med bygningsfornyelser i områdefornyelsen på Indre Nørrebro er at støtte renovering af usunde og utidssvarende boliger i andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme inden for områdefornyelsens afgrænsning.

Borgerrepræsentationen vedtog 17. juni 2015, at yde byfornyelsesstøtte fra den ekstraordinære pulje til bygningsfornyelser på Indre Nørrebro på i alt 13,8 mio. kr.

Der blev givet tilsagn til seks ejendomme. Forvaltningen har løbende udbetalt støtten til ejendommene efter projekternes færdiggørelse, på baggrund af byggeregnskab fra bygningsejer. Alle arbejder på ejendommene er nu endeligt afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for den samlede bevilling.

**Faktisk ibrugtagningdato:** TMF1620 – Februar 2017, TMF1621 – Februar 2017, TMF1622 – Juli 2017, TMF1623 – Juli 2017, TMF1624 – Oktober 2016, TMF1625 – Oktober 2017.

### Regnskab:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Støtte til bygningsfornyelse på Indre Nørrebro	13.787	6.894	6.894
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>13.787</b>	<b>6.894</b>	<b>6.894</b>
<b>Forbrug</b>	<b>12.986</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-801</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-5,8%</b>

### Afvigelsesforklaringer:

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Ét projekt blev billigere end budgetteret. Derfor er den fulde bevilling ikke anvendt.
Tidsforskydninger	x		TMF1622 - Ekstern bygherre valgte at udskyde byggestart. TMF1623 - Ekstern bygherre valgte at udskyde byggestart.

Byens Fysik  
Område- og Bygningsfornyelse  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

www.kk.dk/byfornyelse

			TMF1625 - Ekstern bygherre valgte at udskyde byggestart.
--	--	--	--

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører byfornyelse af private ejendomme, som ikke aktiveres.