



Til Teknik- og Miljøudvalget

14. september 2017

Sagsnr.
2017-0312202

Dokumentnr.
2017-0312202-1

Sagsbehandler
Tina Thomsen

Ændring til udmøntning af genopretningspulje i Budget 2018

Af budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der er bevilget 157,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 14 strækninger, herunder Øster Voldgade. Aftaleteksten tager udgangspunkt i den foreslåede udmøntning i budgetnotatet 'TM38 Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning'. Imidlertid har udformningen af den endelige aftaletekst taget udgangspunkt i en ældre version af budgetnotatet, end det som siden august 2017 har været tilgængeligt for Teknik- og Miljøudvalget. I det opdaterede notat er strækningen på Øster Voldgade udskiftet med tre andre genopretningstrængende vejstrækninger. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i dialog med Økonomiforvaltningen om, hvordan ændringen indarbejdes i budgetforslaget frem til 2. behandlingen af dette den 5. oktober 2017.

I forbindelse med udvælgelse af strækninger til helhedsgenopretning, er alle 14 strækninger koordineret med interne og eksterne aktører for at sikre, at de kan helhedsgenoprettes i 2018, og at der ikke er planlagt opgravninger på strækningerne de efterfølgende år. I sommeren 2017 har HOFOR gjort opmærksom på, at de skal gennemføre et fjernkølingsprojekt på Øster Voldgade i 2018. Det er undersøgt, om HOFORs projekt og helhedsgenopretningen kunne koordineres, så helhedsgenopretningen kunne udføres i forlængelse af fjernkølingsprojektet. På baggrund af HOFORs nuværende tidsplan for projektet vurderes det at være usikkert, om Øster Voldgade kan nå at blive helhedsgenoprettet i 2018.

I budgetnotatet 'TM38 Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning' blev Øster Voldgade derfor udskiftet med tre andre genopretningstrængende vejstrækninger. De tre nye vejstrækninger koster samlet 14,0 mio. kr., hvilket er samme beløb som Øster Voldgade er budgetteret til. De tre strækninger er Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej) (6,5 mio. kr.), Norgesmindevej (5,5 mio. kr.) og Teglgårdsstræde (2,0 mio. kr.). Strækningerne er udvalgt ud fra forvaltningens prioriteringsværktøj, og de kan alle udføres i 2018.

Øster Voldgade er fortsat en højt prioriteret strækning, og forvaltningen forventer at udmønte midler til genopretning af denne strækning i forbindelse med udmøntningen af IC-rammen for 2019, såfremt det er muligt i forhold til koordinering og synergi med andre projekter.

Anders Møller
Serviceområdechef

**Udvikling af
anlægsprogrammer**

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452