



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 24.10.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. Tørveslettevej 14 A

Projekt navn : Tørveslettevej 14 A

Bevillingsnr. : 355053353

Afleveringsdato : 16.04.2010

Ibrugtagningsdato : 17.05.2010

Projektbeskrivelse : Tørveslettevej 14 A

Indretning af udflytterbørnehave i lejede hovedbygning og funktionærbolig på Tørveslettegård. Udflytterbørnehaven tilknyttes institutionen i Klerkegade 33. Lejemålet ligger i økologisk landlig idyl i en nedlagt landejendom. Hovedbygning og funktionærlejligheden er beliggende på 5.000 m² stor grund og nabo til Grantoftegård som er en økologisk- og social virksomhed i Ballerup.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| Bevilling. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| BR 2008-128593 15.01.2009 pkt. 6 | 9.457 | 8.995 | 462 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter/tilskud 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter/tilskud 2 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 9.457 | 8.995 | 462 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | x | | Placering af rodzoneanlæg og jordvarme blev ændret af henholdsvis myndigheder og udlejer. |
| Omkostningsændring | x | | Mindreforbruget på tkr. 462 skyldes primært et gunstigt licitationsresultat og et fyldestgørende udbudsmateriale da puljen til uforudsete udgifter ikke blev/er brugt. Mindreforbruget i faktiske tal udgør tkr. 346. |
| Tidsforskydninger | x | | Byggestart blev udskudt grundet manglende lejekontrakt med udlejer dvs. 3. mand. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 8.995 | 0 | - | - | - |
| I alt | 8.995 | 0 | | | |

Projektet er ikke medtaget i OBR's anlægskartotek, da der er tale om ombygning af et privat lejemål.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Skriv her hvis der er flere emner og hvoraf ét eller flere ikke optaget i kartoteket

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk