

Bilag 5. Skematisk gennemgang af muligheder for delegation i Københavns Kommune og tidsbesparelse ved andre initiativer. De enkelte elementer er gennemsnitsberegninger. Længden af den enkelte lokalplanproces varierer blandt andet på grund af mødekadence i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiforvaltningen og Borgerrepræsentationen.

Antal uger																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

Nuværende proces, 2015.

Anslået sagsbehandlingstid: 52 uger

Intern høring incl. Miljøhøring. Materiale indsamles og sagsbehandling 6 uger	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger Forberedelse af off. høring	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling. Afventer BR-protokolat for udsendelse af høringsmateriale	Offentlig høring 8 uger + 1 uges buffer I Københavns Kommune er det praksis ikke at medregne juli måned i den offentlige høringsperiode, hvilket betyder at lokalplanforslag, som sendes i høring henover sommeren får en 12 ugers høringsperiode	Bearbejdning af offentlig høring 5 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger
---	---	---	--	--	--	---	---	-----------------

Fremtidig proces, 2015.

Anslået sagsbehandlingstid: 46 uger

Intern høring Materiale indsamles og sagsbehandling 6 uger *	Udarbejdelse af lokalplanforslag 6 uger	Godkendelse af sagsmateriale, miljøhøring og behandl. i TMU 5 uger	Evt. bearbejdning efter udvalgsbehandling med henblik på udsendelse af høringsmateriale	Offentlig høring 8 uger + 1 uges buffer I Københavns Kommune er det praksis ikke at medregne juli måned i den offentlige høringsperiode, hvilket betyder at lokalplanforslag, som sendes i høring henover sommeren får en 12 ugers høringsperiode	Bearbejdning af offentlig høring 5 uger	Godkendelse af sagsmateriale og behandl. i TMU 5 uger	ØU og BR 6 uger
--	---	--	---	--	---	---	-----------------

* Perioden vil i nogle sager kunne forkortes, men i de større sager vil perioden fortsat skulle bruges til materialeindsamling m.v.