



Anlægsregnskab 2016: Håndtering af Arbejdstilsynets påbud til botilbud på handicapområdet (2012-103473)

Projekt navn: Pallesvej 74-76

Bevillingsnr.: 355053757

Afleveringsdato: 30.07.2014

Ibrugtagningsdato: 30.07.2014

Projektbeskrivelse: Bofællesskabet Pallesvej 74-76.

Udvidelse af bofællesskabets fælles- og servicearealer i stueetagen ved sammenlægning af to lejligheder samt ombygning af to lejligheder til fire etværelses lejligheder på 1. sal.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013, pkt. 58	1.409		
BR 12-12-2013, pkt. 58. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-100		
I alt (Byggeri København)	1.309	1.680	-371

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det oprindelige projekt blev udvidet med en nødvendig renovering af lejlighederne.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes øgede udgifter på grund af vandskade.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket ca. 2 mdr. på grund af vandskade samt udvidelse af projektet med en nødvendig renovering af lejlighederne.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	2.279	0	-	-	-
I alt	2.279	0			

Projektet optages i ikke anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering i eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk