



14-03-2016

Sagsnr.  
2015-0286200Dokumentnr.  
2015-0286200-9**Til Børne- og Ungdomsudvalget****Status på etablering af de fysiske rammer for fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole**

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 9. marts efterspurgt en status på arbejdet med etablere de fysiske rammer for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole.

*Den permanente løsning*

Med Fremtidens Fritidstilbud er det besluttet, at den endelige fysiske løsning for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole skal være en samling af pladserne på en eller flere matrikler tæt på skolen.

## Oversigt over nuværende skoletilknyttede fritidstilbud

| Kom/selv | Institutionsnavn  | Adresse  | VU | BH | FH  | FK  | Afstand til skole | Klynge/netværk/KKFO |
|----------|-------------------|--|----|----|-----|-----|-------------------|---------------------|
| Selv     | SAXOGÅRD-EN       | DANNE-BROGSGADE 34                                       | 32 | 56 | 40  | 0   | 800               | SE5                 |
| Selv     | VESTER-VANG       | DANNE-BROGSGADE 47 (fritid) & NY CARLSBERG VEJ 33 (klub) | 0  | 0  | 128 | 85  | 800               | SE5                 |
| Kom      | BRYGGER-GÅRDEN    | ANGELGADE 2  | 0  | 0  | 90  | 110 | 600               | VE3                 |
| Kom      | GARVER-GÅRDEN     | MATTHÆUSGADE 3   | 22 | 38 | 60  | 0   | 700               | VE4                 |
| Kom      | KKFO LILLE VERDEN | ENGHAVE PLADS 21 (på skolen)                             | 0  | 0  | 100 | 0   | 0                 | KKFO                |

Forvaltningen har til udvalgsrådet den 24. februar fremlagt et notat vedrørende processen for den fysiske etablering af Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole. Siden er der i forbindelse med udarbejdelsen af det konkrete ideoplæg gennemført en række undersøgelser af de forskellige muligheder for at etablere flere pladser, herunder mulighederne for at udvide KKFO'en ved fx at bygge til eller om skolens bibliotek kunne flyttes og frigive plads, men den endelige bygningsmæssige løsning er ikke fundet endnu. Forvaltningen er, sammen med den eksterne rådgiver der udarbejder ideoplægget, ved at afdække, hvorvidt der kan omdisponeres funktioner på skolen, eller om der kan benyttes lokaler på skolens anden adresse. Inden sommerferien vil udvalget blive præsenteret for løsningsscenarier, som vurderes mulige at gennemføre, og som der skal søges finansiering til i Budget 2017.

**Områdesekretariatet**Gyldenløvesgade 15  
1600 København VEAN nummer  
5798009386144

www.kk.dk

I forbindelse med beslutningen om fritidsinstitutionens organisering som KKFO den 20. maj gav udvalget udtryk for, at implementeringsplanen for den fysiske struktur skulle understøtte den valgte organisering, og at der skulle arbejdes på at præsentere en løsning i foråret 2016 i tiden omkring forhandlingerne om Overførelsessagen. Idet scenarierne for den permanente løsning først foreligger inden sommerferien vil forvaltningen på et kommende udvalgsmøde fremlægge en sag, hvor udvalget på ny skal drøfte den mest hensigtsmæssige organisering af tilbuddet.

#### *Den midlertidige løsning*

Forvaltningen arbejder sideløbende med den permanente løsning også på at finde en god midlertidig løsning for de fysiske rammer for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole, som skal danne rammerne for fritidsinstitutionen indtil den permanente fysiske struktur er helt på plads.

Den midlertidige løsning er endnu ikke endelig klar, men de tre matrikler, der med sikkerhed indgår i den midlertidige løsning, er:

- **KKFO Lille Verden**, Enghave Plads 21, som er opmålt til at kunne rumme 100 børn.
- **Vestervang**, Dannebrogsgade 47, som er opmålt til at kunne rumme 185 børn. Her udestår dog at udarbejde en løsning omkring garderobeforhold og sikret en ny ibrugtagningstilladelse.
- **Garvergården**, Matthæusgade 3, som er opmålt til at kunne rumme 100 børn. På denne lokalitet samles de 40 børn fra Saxogården og de 60 børn fra Garvergården.

På trods af de 385 pladser, som kan skabes på disse 3 matrikler, vil der mangle fysisk kapacitet til ca. 40 børn, da Bryggergården fremadrettet jf. beslutningen fra 20. maj, kun skal anvendes som fritidsinstitution for Vesterbro Ny Skole. Der skal derfor findes en fjerde matrikel til fritidsinstitutionen tilknyttet Tove Ditlevsens Skole. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på følgende løsningsmodel:

- Gasværksvejens Skoles KKFO afgiver deres satellit Gasolitten til at blive den 4. midlertidige matrikel for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole. Denne matrikel ligger lige op af Garvergården, og de 2 matrikler kan derfor sammentænkes.
- Gasværksvejens Skoles KKFO får i stedet matriklen Absalonsgade 10, som i dag er fritidsinstitutionen Absalon og tilknyttet til Oehlenschlägersgades Skole
- Fritidshjemsbørnene fra fritidsinstitutionen Absalon flyttes til deres permanente lokation, som er på overetagen i institutionen Saxoly. Denne fritidsinstitution udgør herefter det samlede fritidstilbud tilknyttet Oehlenschlägersgades Skole.

Dette er en løsning, som alle interessenter vil være tilfredse med som midlertidig løsning.