

Bilag 3 Lundehustorvet

Baggrund

Projektet blev besluttet med Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø). Der blev afsat 2,9 mio. kr. (2019 p/l).

Formålet med projektet var at projektere og anlægge et nyt torv i Ryparken-Lundehus, der giver bedre forhold for fodgængere og inviterer til ophold, aktiviteter og lokale events.

Teknik- og Miljøudvalget tog på mødet 11. juni 2018 et skitseforslag til efterretning. Skitseforslaget indgik i forhandlingerne ved Budget 2019, men der blev ikke afsat midler til anlæg af projektet. På den baggrund indstiller forvaltningen, at projektet annulleres.

Anlægsmåltal

Projektet har ikke haft nogle forventede økonomiske aktiviteter i 2019 og har derfor ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling i forbindelse med anlægsmåltal og prioritering af projekter.

Økonomi

Der blev afsat 2,9 mio. kr. (2019 p/l), og der er et forventet restbudget på ca. 2,9 mio. kr. (2019 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

27. maj 2019

Sagsnummer
2019-0143092

Dokumentnummer
2019-0143092-10

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi,
Portefølje- og
Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452