



30-01-2015

Referat, Præsentation for Forsvaret af endelige planer

Dato: 21-01-2015
Tid: Kl. 10.00-12.00
Sted: Svanemøllens Kaserne, Bygning 110
Mødedeltagere: Brian Hvilshøj, FES
Peter Simonsen, FES
Per Øgendahl, FES
Peter Eliasson Tønder, FES
Poul Raahauge, White
Mathias Roth, White
Per Harding, Lyngkilde
Anne Kongsfelt, Københavns Kommune
Karsten K Sørensen, Københavns Kommune

Sagsnr.
2014-0102254

Dokumentnr.
2014-0102254-6

Sagsbehandler
Karsten Kølbel Sørensen

Referat

Mødet blev afholdt for at opnå enighed om de planløsninger, som White Arkitekter nu arbejder videre med. Herudover var formålet at afgøre hvilket beløb, som Forsvaret skal betale for genopførelsen af bygningerne på Svanemøllens Kaserne.

Planløsninger

Mathias Roth præsenterede de planløsninger, der på baggrund af møder med Københavns Kommune og Forsvaret, var blevet udarbejdet. Der blev endvidere vist et antal renderinger fra bygningerne 21, 23 og 27.

Efter præsentationen blev det drøftet, om det ville være hensigtsmæssigt at erstatte et printerrum med et tekøkken i bygning 23, eller om det var muligt at have begge funktioner i ét rum.

Det blev besluttet at bevare rummenes funktioner i ht. de fremlagte planer, men med den tilføjelse, at det blev aftalt at placere "kaffe/sodavands-funktionerne" i hall'en (rum nr. 105) langs væggen imod undervisningslokale rum nr. 101.

Det blev understreget, at antallet af personer i lokalerne var begrænset af det aktuelle luftvolumen. I det projekt, der fremsendes til myndighederne, vil det derfor fremgå, hvor mange personer, der kan tillades i det enkelte lokale.

Center for Anlæg

Ryvangs Allé 1
Bygning 110
Postboks 339
2100 København Ø

E-mail
karsor@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk/Nordhavnsvej

White/Lyngkilde skal koordinere de tekniske løsninger mht. PC mm. med Forsvaret.

Økonomi

Poul Raahauge fremlagde økonomien for entreprisedelen af de supplerende arbejder, der var blevet fremsat ønske om fra Forsvarets side. Herefter forlod medarbejderne fra White og Lyngkilde mødet og Københavns Kommune og Forsvaret forhandlede om det beløb, som Forsvaret skal erlægge for genopførelsen af bygningerne

Det blev aftalt, at Forsvarets del af den samlede byggesum andrager 7.5 mio kr. ekskl. moms. Beløbet omfatter det beløb på kr. 5.52 mio kr., der tidligere er aftalt. I fastsættelsen af beløbet indgår, at Bygning 110 stilles vederlagsfrit til rådighed for Københavns Kommune indtil udgangen af 2017, samt at Københavns Kommune betaler for asfaltering og opstribning af vej- og P-areal, som angivet på nedenstående tegning (det mørkegrå område).

