

## Kapitel 9

# Overblik over de danske OPP-projekter

Undersøgelsen af erfaringerne fra de danske OPP-projekter er baseret på de 13 OPP-projekter, der indtil videre er etableret i Danmark. De 13 projekter fremgår af tabel 9.1.

Tabel 9.1 **Overblik over de danske OPP-projekter**

Projekt	Offentlig myndighed	Tidspunkt for indgåelse af kontrakt	Finansiering (privat eller offentlig)	Ejerskab af aktiv ved kontraktens udløb
<b>Projekter udbudt af kommuner/regioner</b>				
Nyt parkeringshus i Randers	Region Midtjylland	Juni 2011	Privat	Offentlig
Skole i Frederikshavn	Frederikshavn Kommune	Juli 2011	Offentlig	Offentlig
Daginstitution i Hørning	Skanderborg Kommune	April 2011	Privat	Offentlig
Ørstedskole på Langeland	Langeland Kommune	August 2008	Privat	Offentlig
Vildbjerg Skole	Herning Kommune	Oktober 2005	Privat	Offentlig
Arkivfunktioner i Aalborg	Aalborg Kommune	Maj 2010	Privat	Offentlig
Nyt parkeringshus i Århus	Århus Uni. Hospital	Marts 2010	Privat	Offentlig
Skole i Helsingør	Gribskov Kommune	Oktober 2010	Offentlig	Offentlig
<b>Projekter udbudt af staten</b>				
Motorvejen Kliplev-Sønderborg	Vejdirektoratet	Februar 2010	Offentlig	Offentlig
Rigsarkivet	Bygningsstyrelsen	Juni 2007	Privat	Offentlig
Domstolsprojektet	Bygningsstyrelsen	Juni 2010	Privat	Offentlig/privat*
Tinglysningsretten i Hobro	Bygningsstyrelsen	December 2007	Privat	Privat
Retten i Roskilde	Bygningsstyrelsen	Maj 2012	Offentlig	Offentlig

\*Bestiller har ret – men ikke pligt – til at købe aktiv til en fastsat pris

Der er indgået aftale om samtlige 13 projekter. Projekterne befinder sig i forskellige faser. Nogle er under anlæg, nogle er taget i brug for nylig, og nogle er længere inde i driftsfasen. De enkelte projekter er kun inddraget i de spørgsmål, som er muligt at besvare ud fra det stadium, de befinder sig på.

De danske OPP-projekter har indtil videre primært drejet sig om byggerier. Der er således etableret OPP-projekter om fem skoler/institutioner, tre domstole (heraf et projekt med fire