



16-02-2016

Bilag 1 - Anlægsregnskab for Opgradering af kk.dk

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-2

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i overførselssagen 2011-2012 midler til en opgradering af kk.dk. Projektet skaber en fremtidssikret og fleksibel platform for kommunens hjemmeside.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

Regnskab

Tabel 1 til viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l. BR bevilgede 10.000 t. kr. (2012 p/l) fordelt over årene 2012 til 2014, svarende til 10.593 t. kr. i 2016 p/l. Efterfølgende er der reperiodiseret midler til 2015.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l

1.000 kr., i 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Overførsel
BR 10-05-2012, pkt. 2	10.593	10.588	5
I alt	10.593	10.588	5

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet har et mindreforbrug på 5 t. kr., som skyldes almindelige udsving ifm. anlægsprocessen. Projektets mindreforbrug føres tilbage til kassen ved årsregnskabet for 2015.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Projektet blev et år forsinket, da implementeringen viste sig mere kompleks end først antaget. Hjemmesiden gik i luften primo 2015, men der har været opfølgende aktiviteter i forlængelse af lanceringen.

Økonomi**Registrering i anlægskartotek**Nørre Søgade 35
1370 København K

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	10.588	10.588	IT system	3 år	01-01-2016
I alt	10.588	10.588			

Mobil

5172 8892

E-mail

CX6Z@kff.kk.dk

EAN nummer

5798009780560