

**Bilag 9 - Anlægsregnskab for Fjernmagasin - forprojektering**

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen bevilgede i Budget 2015 midler til at udarbejde et beslutningsgrundlag for en samlet arkiv- og magasinløsning for Stadsarkivet, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum.

**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2015 p/l. Projektet fik i Budget 2015 2.000 t. kr. (2015 p/l), svarende til 2.032 t. kr. i 2016 p/l. Mindreforbruget i 2014 blev overført til 2015 ifm. overførselssagen 2014-2015.

Da projektet modtog midler i 2014 ifm. Budget 2015 har man ikke tilbageskrevet de 1.000 t. kr. til 2014 p/l. Derfor er der en mindre difference mellem det bevilgede budget og det faktiske i Tabel 1 herunder.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l

<b>1.000 kr., i 2016 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-10-2014, pkt. 6	2.052	2.052	0
<b>I alt</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>	<b>0</b>

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft et mer- eller mindreforbrug.

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

16-02-2016

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-10

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

**Økonomi**Nørre Søgade 35  
1370 København KMobil  
5172 8892E-mail  
CX6Z@kff.kk.dkEAN nummer  
5798009780560**Registrering i anlægskartotek**

Projektet er ikke registreret i anlægskartoteket, da der er tale om udgifter til projektering.