

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.**

København 06.10.2015

Sags nr.: 2015-0162738

**Anlægsregnskab 2015 vedr. Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af LAVUK med 20 klubpladser.****Projekt navn: Borgervænget 19, LAVUK****Bevillingsnr.: 355053629****Afleveringsdato: 25.10.2013****Ibrugtagningsdato: 21.12.2013****Projektbeskrivelse: Borgervænget 19, LAVUK**

Etablering af 20 specialklubpladser til unge udviklingshæmmede mellem 16 og 25 år på LAVUK.

Udført ved etablering af tilbygning i én etage med niveaufri og direkte adgang til det eksisterende LAVUK. Bygningen er udformet med fladt grønt tag med strategisk placerede ovenlys.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 13-12-2012, pkt. 38	9.614		
BR 13-12-2012, pkt. 38 Regnskabsaflægges af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-530		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>9.084</b>	<b>9.060</b>	<b>24</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningsdato blev udskudt med ca. 3 mdr. fra 01-08-2013 til 21-10-2013 grundet at BR-bevilling blev udsat fra medio november til medio december (forudsat BR behandling: 01-11-2012, BR-behandling: 13-12-2012).

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	8.099	8.099	Institution	30	2012
<b>I alt</b>	<b>8.099</b>	<b>8.099</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er etableret en tilbygning til eksisterende bygning.

#### *1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket*

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### *2) Indregnet værdi i anlægskartoteket*

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### *3) Indregningsdato i anlægskartoteket*

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)  
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen,  
[Birthe.Jensen2@buf.kk.dk](mailto:Birthe.Jensen2@buf.kk.dk)