



København 06.10.2015

Sags nr.: 2015-0162738

Anlægsregnskab 2015 vedr. anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Børnehuset Gemmet, Bispebjerg (2012-17995)**Projekt navn:** Gemmet 10**Bevillingsnr.:** 355053652**Afleveringsdato:** 16.09.2013**Ibrugtagningsdato:** 01.10.2013**Projektbeskrivelse:** Gemmet 10

Eksisterende børneinstitution er tilbygget med grupperum til to nye grupper. Der er etableret forbedrede personaleforhold, samtalerum, gangarealer og en integreret liggehal. Institutionen har samtidigt fået etableret et produktionskøkken.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-08-2012, pkt. 59	11.177		
BR 23-20-2012, pkt. 59, Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-2.264		
BR 13-12-2012, pkt. 6, bilag 1, s. 7. Bevillingsmæssig ændring. Teknisk omplacering inden for udvalg. Inventar	440		
BR 13-12-2012, pkt. 6, bilag 4, s.8, Tillægsbevilling. Teknisk omplacering mellem udvalg. Oprensning af jord.	207		
I alt (Byggeri København)	9.560	11.657	-2.097

I budget 2012 blev der afsat 468,6 mio.kr. til etablering af 110 daginstitutioner. Projektet Gemmet 10 er finansieret af disse midler.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der viste sig behov for yderligere jordoprensning på grund af nedlagt olietank samt myndighedskrav om afrømning af ½ m jord på den del af legepladsen, som ikke indgik i projektet.

Omkostningsændring	X		Merudgiften skyldes dels uventet krav om ventilationsanlæg i eksisterende bygning (også i rum, som ikke ændrede funktion), dels mangelfuld rådgivning (mangler i projektmateriale, og ikke-bygbare detaljer).
Tidsforskydninger	X		De mange ekstraarbejder har forsinket projektet. De sidste udgifter er bogført i 2015, hvorfor der nu kan aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	11.307	11.307	Daginstitution	30	31.12.2012
I alt	11.307	11.307			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er etableret en tilbygning til eksisterende bygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmøntet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk
 Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen,
Birthe.Jensen2@buf.kk.dk