

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

København 06.10.2015

Sags nr.: 2015-0162738

Anlægsregnskab 2015 vedr. Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner (2011-109360) – herunder Scandiagade 100**Projekt navn:** Scandiagade 100**Bevillingsnr.:** 355053561**Afleveringsdato:** 06.01.2012**Ibrugtagningsdato:** 06.01.2012**Projektbeskrivelse:** Scandiagade 100, Pavillonbygning

Opførelse af 800 m² midlertidig institution på en del af udearealet ved den eksisterende institution Børnehuset i Scandiagade 100.

Børnehusets eksisterende grund er på 5.234 m² og med et overskydende udeareal på 3.914 m² på grunden, som nu er anvendt til midlertidig pavillon med tilhørende udeareal.

Pavillonbygningen er opført i to etager med elevator, med 10 grupperum med tilhørende toilet og puslerum samt fællesrum med kontorer, personaleomklædning og -opholdsrum, garderober og gangarealer, modtagerkøkken, fællesdepot, rengøringsrum og toiletforhold for personale.

Institutionen rummer dermed 10 børnehavegrupper med i alt 220 børn. Endvidere er pavillonen opført, så bygningen også vil kunne anvendes af vuggestuegrupper.

Legepladsen er etableret på en del Børnehuset Scandiagades udearealer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 22-09-2011, pkt. 33	9.452		
BR 22-09-201, pkt. 33, Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-1.341		
BR 27-08-2015, pkt.3, bilag 1. Bevillingsmæssige ændringer inden for udvalg.	-2.200		
I alt (Byggeri København)	5.911	5.280	631

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation. Der er hensat beløb til nedtagning, reetablering af terræn og aflevering af pavillon.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.702	4.702	Daginstitution, Midlertidig Pavillon	10	31.12.2011
I alt	4.702	4.702			

Projektet optages i anlægskartoteket fordi der er tale om en nyetablering. Dog er denne midlertidig frem til forventeligt ultimo 2015.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmenet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk
 Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen,
Birthe.Jensen2@buf.kk.dk