



Karina Rohrberg Jessen

## **Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse d. 19. august 2019 af Karina Rohrberg Jessen vedrørende Kulturcenter Kildevæld**

Da spørgsmål 1 henvender sig Byggeri Københavns (ØKF) ressortområde, svarer Byggeri København på spørgsmålet. Kultur- og Fritidsforvaltningen besvarer spørgsmål 2.

### **Spørgsmål 1**

Hvilken konkret tidshorisont indebærer "hurtigst muligt" - hvornår er kulturcentret klar til brug?

### **Svar på spørgsmål 1**

Byggeri Københavns fastlæggelse af proces og plan for udbedring af fejlene og en tidsplan herfor er i første omgang afhængig af, hvor hurtigt skønsmændene besvarer skønstemaerne. I anden omgang er processen afhængig af hvor omfattende udbedringsarbejder, der viser sig at være behov for. Derudover skal en afgørelse baseret på syn og skøn fastlægges, om fejlene ligger i projekteringen, hos entreprenøren eller hos bygherre. Det skal eventuelt afgøres ved en voldgiftssag, der kan gennemføres parallelt med, at byggeriet færdiggøres. Det er for nuværende Byggeri Københavns forventning, at der kan ske afklaring af fejl og genopretning inden udgangen af 2019, hvorefter udbedringen vil blive igangsat med henblik på, at Kulturcenter Kildevæld afleveres inden udgangen af 2020.

### **Spørgsmål 2**

Hvilke løsninger for midlertidige kulturtilbud er der tale om, og hvornår er de klar til brug?

**26. august 2019**

Sagsnr.  
2018-0181052

Dokumentnr.  
2018-0181052-58

Administrerende direktør  
Rådhuset

1. sal vær. 83  
1599 København V

Telefon  
33 66 23 31

E-mail  
Mette.touborg@kff.kk.dk

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

### **Svar på spørgsmål 2**

Der sigtes mod en indstilling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. september 2019 om placering for midlertidige erstatningsaktiviteter for Kulturcenter Kildevæld.

Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger forskellige muligheder for placering af erstatningsaktiviteter for Kulturcenter Kildevæld i umiddelbar nærhed til kulturcentret. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med Østerbro Lokaludvalg om indhold, størrelse og placering for erstatningsaktiviteter.

Venlig hilsen  
Mette Touborg