

Susanne Janum

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: svar til Flemming Steen Munch (V) om Status på etablering af erhvervsparkeringspladser

Fra: TMFKP BPM Rådhuspost

Sendt: 21. maj 2021 09:15

Til: Flemming Steen Munch (Borgerrepræsentationen)

Cc: Stine Grangaard

Emne: Svar til MB Flemming Steen Munch (V) vedr. status på etablering af erhvervsparkeringspladser. eDoc sag 2021-0130066

Kære Flemming Steen Munch MB

På vegne af vicedirektør Hans Christian Karsten, Bygge-, Parkerings og Miljømyndighed, fremsendes svar på dit spørgsmål stillet den 11. maj 2021 vedrørende status på etablering af erhvervsparkeringspladser.

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Svar på politikerspørgsmål om status på projektet om erhvervsparkeringspladser

Medlem af Borgerrepræsentationen Flemming Steen Munch (V) har den 11. maj stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

- 1) Hvor mange erhvervsparkeringspladser er opført indenfor de tre kategorier, og hvor mange er evt. fortsat udestående og planlagt? Jf. svaret den 15. februar var der opført 377 pladser og pågik screening og dialog med politiet om op til 46 pladser.
 - a. eksisterende 1-times parkeringspladser, der konverteres til erhvervsparkeringspladser
 - b. nye erhvervsparkeringspladser i betalingsområdet?
 - c. nye erhvervsparkeringspladser udenfor betalingsområdet?
- 2) Såfremt alle erhvervsparkeringspladser ikke er etableret endnu, per hvilken dato vil opførelsen af erhvervsparkeringspladserne indenfor de tre kategorier være endelig afsluttet?
- 3) Hvor stor en andel af de afsatte bevillinger er anvendt?

Svar

Ad 1. Opførelse af erhvervsparkeringspladser

Vedr. 1-times parkeringspladser

198 parkeringspladser ud af de 200 1-times pladser er konverteret til erhvervspladser. Erhvervspladserne på Naboløs er omdannet til cykelparkering i forbindelse med projektet på Nybrogade, hvorfor der kun konverteres 198 1-times pladser til nye erhvervspladser.

Vedr. nye erhvervsparkeringspladser i betalingsområdet

179 nye parkeringspladser er oprettet.

Vedr. nye erhvervsparkeringspladser uden for betalingsområdet

36 nye parkeringspladser er oprettet.

Ad 2. Færdiggørelse af erhvervsparkeringspladser

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med etablering af yderligere ti erhvervspladser, heraf afventer fem af pladserne pga. vejarbejde på lokationen. Pladserne forventes etableret inden udgangen af 3. kvartal af 2021. Der tages forbehold for, at udviklingen af Corona herunder nedlukningen af Danmark kan påvirke tidsplanen.

20. maj 2021

Sagsnummer
2021-0130066

Dokumentnummer
2021-0130066-2

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
P-Klager og Jura

Ad 3. Anvendte bevillinger

Der er afsat ca. 12,3 mio. kr. (driftsmidler og anlægsmidler) heraf er ca. 7,6 mio. kr. anvendt på nuværende tidspunkt. Forvaltningen har i 2020 fået lov til at omdisponere ca. 2 mio. kr. af driftsmidlerne til at håndtere det forventede merforbrug i TMF. Det forventes derfor, at projektet vil have et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Men da projektet ikke er afsluttet, kan beløbet ændre sig.

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget.

Med venlig hilsen

Hans Christian Karsten
Vicedirektør