



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Svar på politikerspørgsmål fra Mette Annelie om cykelstier på Indiakaj

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. juni 2020 sagen "Anden anlægsoversigt 2020". I forbindelse hermed har Mette Annelie den 19. juni 2020 bedt forvaltningen udarbejde et notat, der redegør for fremdriften i projektet "CP - Cykelstier på Indiakaj".

Forvaltningens svar

Projektet "CP - cykelstier på Indiakaj" blev på grund af anlægsmåltal sat i bero i 2018 umiddelbart efter rådgivers opstart af projektforslag. Efter suspendering af anlægsloftet i 2020 har Teknik- og Miljøudvalget fremrykket og igangsat en række projekter, herunder "CP - cykelstier på Indiakaj" (TMU 20. april 2020). Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor kontaktet rådgiver med henblik på at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af et projektforslag.

På nuværende tidspunkt er rådgiver i gang med at opstarte arbejdet med opgaven og herunder sikre, at det materiale, der allerede er udarbejdet, opdateres til nutidige forhold på Indiakaj.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer således at kunne sende projektforslaget til kommentering i lokaludvalget ultimo 2020. Herefter vil rådgiver detailprojektere et udbudsprojekt, så opgaven kan udbydes til entreprenør i foråret 2021.

Efter endt entreprenørudbud vil anlæg af projektet forventeligt påbegyndes medio 2021 og være klar til ibrugtagning ultimo 2021.

Thomas Højlt
Vicedirektør

29. juni 2020

Sagsnummer
2020-0144565

Dokumentnummer
2020-0144565-2

Stab
Budget og anlæg