

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: 2020-0218699 - Politikerspørgsmål om gravearbejde i krydset Ellebjergvej, Sjælør Boulevard

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 22. september 2020 09:55
Til: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Emne: 2020-0218699 - Politikerspørgsmål om gravearbejde i krydset Ellebjergvej, Sjælør Boulevard

Kære Jakob Næsager

Tak for din henvendelse den 14. september 2020 til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om gravearbejdet i krydset Ellebjergvej/Sjælør Boulevard. Borgmesteren har bedt mig svare, da din henvendelse vedrører mit ansvarsområde i forvaltningen.

Arbejdet drejer sig om udskiftning af et kammerdæk til vandforsyningen, som er en del af det ledningsnet, som skal sikre, at områdets beboere har vand i deres boliger. Forud for opstart af gravearbejdet har forvaltningen holdt møde med ledningsejeren HOFOR og deres entreprenør for at finde den bedste løsning på fremkommeligheden og trafiksikkerheden under arbejdets udførelse.

Der er givet en tilladelse til arbejdet i perioden 29. juni - 31. august 2020, hvorefter tilladelsen blev søgt forlænget i perioden 1. september – 1. oktober 2020. Årsagen til forlængelsen er, at der opstod nogle uforudsete tekniske vanskeligheder med nedbrydningen af det defekte kammerdæk, hvilket har udsat processen med etableringen af det nye kammerdæk. Entreprenøren er nu i gang med betonstøbningen af kammerets gulv, vægge og dæk, hvor den nystøbte beton skal hærde, inden den forskalling, der holder betonen kan fjernes, og vejbelægningen efterfølgende kan retableres.

Forvaltningen har været og er i løbende kontakt med HOFOR omkring projektets fremdrift, siden det startede bl.a. for at sikre unødige forsinkelser. Arbejdet forventes at være færdigt senest 1. oktober 2020.

Med venlig hilsen

Lone Byskov
Vicedirektør